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- RESUMO – 
O presente relatório de estágio diz respeito ao acompanhamento dos trabalhos de 
reabilitação de espaços exteriores à Casa Museu dos Patudos e Edifício de Apoio, da 
Câmara Municipal de Alpiarça. Os trabalhos decorreram no âmbito de uma candidatura 
aos fundos do QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional, que contemplou a 
reabilitação dos espaços exteriores à Casa Museu dos Patudos e Edifício de Apoio, bem 
como a reabilitação e beneficiação da própria Casa Museu dos Patudos, com uma 
intervenção profunda ao nível da estrutura do Edifício, cobertura e revestimentos. 
Este relatório caracteriza, o Município de Alpiarça no período de 2008 a 2012, 
relativamente à evolução da submissão de processos de obras novas versus reabilitação, 
e a importância das iniciativas adotadas para promover o investimento privado na 
reabilitação com introdução das ARU’s – Áreas de Reabilitação Urbana no distrito, e 
descreve detalhadamente a proposta de recuperação e adaptação da ruína, as patologias 
detetadas no Edifício de Apoio, as soluções construtivas e materiais utilizados no 
edifício e o processo de obra, com a descrição pormenorizada dos trabalhos executados.  
As soluções adotadas tiveram em conta o prazo limitado para a execução da obra, bem 
como a funcionalidade e destino de utilização do Edifício, ao criar-se um espaço 
exterior aberto para a Casa Museu dos Patudos, removendo-se elementos que obstruíam 
a sua visibilidade, introduzindo-se espaços de repouso e lazer, com novas zonas verdes, 
tendo sido criadas todas as infraestruturas necessárias à sua boa manutenção. 
No que diz respeito ao Edifício de Apoio, através da utilização de uma estrutura 
metálica, com revestimento exterior e interior aligeirado, sem descurar o isolamento 
térmico e acústico foi possível criar um espaço amplo, de grande vão e um pé direito 
muito elevado, com excelente luminosidade, com infraestruturas de áudio-vídeo, copa, 
cadeiras deslizantes e rebatíveis, palco e instalações sanitárias, tornando-se num espaço 
ideal para diversas atividades, podendo ser utilizado como galeria num espaço amplo ou 
para um espetáculo teatral ou cinematográfico. 
O resultado final é digno do legado de José Relvas - a Casa Museu dos Patudos-, sendo 
uma infraestrutura polivalente e de grande abrangência, que evidência a vontade do 
Município de Alpiarça de enveredar pela reabilitação e requalificação do património e 
de impulsionar novas iniciativas privadas. 
Palavras-chave: reabilitação; estrutura metálica; isolamento térmico e acústico.
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- ABSTRACT – 
 
This report concerns the monitoring of the rehabilitation civil works in the surrounding 
spaces of “Casa Museu dos Patudos” and support building in Alpiarça. The works were 
carried out with the financial support of NSRF - National Strategic Reference 
Framework, which included the rehabilitation of the outside spaces of “Casa Museu dos 
Patudos” and support building, as well as the rehabilitation and improvement of the 
Museum building which was submitted to structural, roofing, cladding and overall  
refurbishing interventions. 
This report also characterizes the town of Alpiarça during the years 2008-2012 
regarding the data treatment for permits of new building construction versus 
rehabilitation processes. Additionally the importance of private initiative promotion is 
presented, under the “umbrella” of  the ARU 's - Areas of Urban Regeneration in the 
district, with a special focus on  the rehabilitation of a ruined building, The Support 
Building, with a description of design solutions and materials as well as the detailed 
description of the works that took place. 
The technical solutions had to be in accordance with the limited time for the works as 
well as the functionality and normal use of the building. Therefore an outside open 
space was created in the surroundings of “Casa Museu dos Patudos”, with the removal 
of elements that obstructed the visibility of the House. Additionally, new space for 
leisure was designed, i.e., garden areas and maintenance infrastructures. 
The building support rehabilitation process is described, i.e., metallic structure, thermal 
and acoustic insulation.  
Therefore,  a wide, large span and a high ceiling with excellent natural lighting space 
was created including audio - video infrastructures, canopies, sliding and folding chairs, 
stage and Sanitary Facilities, becoming an ideal space for various activities, that can be 
used as a gallery space or a large stage for theatre activities or movie shows. 
The final result is worthy of the legacy of Patudos House Museum. A multi-functional 
building was created, due to the intervention of the Municipality of Alpiarça. 
 
Key words: rehabilitation; metallic structure; thermal and acoustic insulation.
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APA –- Agência Portuguesa do Ambiente 
ARU’s 1 – Áreas de Reabilitação Urbana 
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2 
- Areas of Urban Regeneration 
AVAC - Aquecimento, ventilação e ar condicionado 
CCTV - Circuito fechado ou circuito interno de televisão 
CMA– Câmara Municipal de Alpiarça 
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1. OBJETIVOS 
 
O estágio curricular realizado teve como principais objetivos adquirir competências técnicas no 
âmbito da fiscalização e coordenação de obras.  
 
Assim foram acompanhados com especial atenção os seguintes temas: 
 
i. O processo de abertura de estaleiro (art.º 15, nº 2 do Dec. Lei nº 273/2003 de 29/10) – Diretiva 
dos Estaleiros;  
ii. A aprovação e controlo dos materiais utilizados na Obra, conforme descrito no Caderno de 
Encargos; 
iii. A execução e desenvolvimento dos trabalhos definidos em Caderno de Encargos, garantindo a 
sua conformidade; 
iv.  O processo de revisão e medição em obra para validação de Autos de Medição do 
Empreiteiro; 
 
De salientar que no decorrer do estágio, surgiram e foram sendo desenvolvidas outras competências, 
nomeadamente no âmbito da fiscalização de obras, segurança e higiene do trabalho e legislação 
associada a processos de Concursos de Empreitadas de Obras Públicas. 
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2. INTRODUÇÃO 
 
2.1. Caracterização das obras de conservação e reabilitação no Concelho de Alpiarça 
 
No presente trabalho foi efetuado o levantamento a nível camarário das obras de conservação e 
reabilitação, através das fichas estatísticas, elaboradas para o Instituto Nacional de Estatística (INE), 
e que permitiram caraterizar o Concelho no período de anos compreendido entre 2008 a 2012, no 
que diz respeito ao número das obras de reabilitação versus obras novas. No total foram avaliados 
quatrocentos e trinta e nove processos. 
Neste âmbito e conforme descrito no formulário das fichas estatísticas do INE para o preenchimento 
das mesmas, a identificação dos processos administrativos apresentados contemplou os seguintes 
tipos: 
 
 Licença de operações urbanísticas: Autorização concedida pelas Câmaras Municipais e 
anterior à realização de um conjunto de operações urbanísticas, excetuando aquelas cujo 
proprietário é uma entidade isenta; 
 Comunicação prévia de operações urbanísticas: Procedimento administrativo simplificado 
aplicado à realização de operações urbanísticas isentas ou dispensadas de licença; 
 Autorização (operações urbanísticas): Procedimento administrativo prévio à realização das 
seguintes operações urbanísticas, à exceção daquelas cujo proprietário é uma entidade isenta: 
a) Operações de loteamento em área abrangida por plano de pormenor; 
b) Obras de urbanização e trabalhos de remodelação de terrenos em áreas abrangidas por 
operação de loteamento e que não respeitem à criação ou remodelação de infraestruturas 
sujeitas a legislação específica; 
c) Obras de construção, de ampliação ou de alteração em área abrangida por operação de 
loteamento ou plano de pormenor; 
d) Obras de reconstrução; 
e) Obras ou demolições de edificações existentes que não se encontrem previstas em 
licença ou autorização de obras de reconstrução; 
f) Demais operações urbanísticas que não estejam isentas ou dispensadas de licença ou 
autorização; 
 Obra Municipal: Obra pública executada por conta da autarquia local; 
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No que ao tipo de obra diz respeito, o INE classifica-as como: 
 
 Obra de construção nova: Obra de construção de edificação inteiramente nova (inclui-se a 
edificação erguida em terreno onde existia uma construção que foi demolida para permitir 
nova edificação; 
 Obra de ampliação: Obra de que resulte o aumento da área de pavimento ou de implantação 
(ampliação horizontal), da cércea ou do volume de uma edificação existente (ampliação 
vertical); 
 Obra de alteração: Obra de que resulte a modificação das características físicas de uma 
edificação existente ou sua fração, designadamente a respetiva estrutura resistente, o número 
de fogos ou divisões interiores, assim como a natureza e a cor dos materiais de revestimento 
exterior, sem aumento da área de pavimento, implantação ou cércea; 
 Obra de reconstrução com preservação de fachada: Obra de construção subsequente à 
demolição de parte de uma edificação existente, preservando a fachada principal com todos os 
seus elementos não dissonantes e da qual resulte edificação com cércea superior à das 
edificações confinantes mais elevadas; 
 Obra de reconstrução sem preservação de fachada: Obra de construção subsequente à 
demolição de parte de uma edificação existente, da qual resulte a reconstituição da estrutura da 
fachada, da cércea e do número de pisos; 
 Obra de demolição: Obra de destruição total ou parcial de uma edificação existente. 
 
Após a análise global da amostra, compreendida no período de 2008 a 2012, foram identificados 
dois tipos de processos: de licenciamento e de escassa relevância urbanística ou no enquadramento 
de comunicações prévias. No que diz respeito ao tipo de obra, foram agrupadas em três grupos:  
i. Construção nova; 
ii. Remodelação (que junta obras de ampliação, obras de alteração, obras de reconstrução 
com preservação de fachada, obras de reconstrução sem preservação de fachada e as 
obras de demolição); 
iii. Legalizações (obras que embora já edificadas carecem de licenciamento ou comunicação 
prévia). 
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Gráfico 1 – Volume percentual de obras no Concelho período de 2008 a 2012 
 
Gráfico 2 – Volume percentual de obras no Concelho – Conjunto obras de licenciamento e escassa relevância 
período de 2008 a 2012 
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A partir dos gráficos anteriores verificou-se que existe uma distribuição distinta do tipo de obra nos 
dois tipos de processos, sendo que nos processos de escassa relevância há uma maior percentagem 
de obras de remodelação, cerca de 21% superior à que se verificou nos processos de licenciamento 
no decurso dos anos de 2008 a 2012. Por outro lado foi nos processos de licenciamento que surgiu o 
maior número de obras de construção nova, sendo a percentagem 23% superior à dos processos de 
escassa relevância, no mesmo período. De notar que nos procedimentos de legalização existiu maior 
incidência de obras que carecem de licenciamento do que de obras de escassa relevância. De forma a 
ser possível caraterizar a evolução do tipo de obras no Concelho, efetuou-se uma análise temporal da 
sua evolução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 – Evolução das obras de licenciamento período de 2008 a 2012 
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Gráfico 4 –Evolução das obras de escassa relevância período de 2008 a 2012 
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Gráfico 5 – Evolução das obras de licenciamento e de escassa relevância período de 2008 a 2012 
 
Analisando os Gráficos de barras anteriores, retiraram-se algumas conclusões sobre a evolução do 
sector da construção civil nos últimos cinco anos em Alpiarça. Tal como em todo o País, houve um 
declínio muito acentuado no sector de construção nova, sendo a remodelação o subsector mais ativo. 
Embora as obras de remodelação de escassa relevância contemplem trabalhos menores nas 
coberturas, revestimentos de fachadas e pinturas, é de salientar que o Concelho apresentou uma boa 
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dinâmica nesta área sendo a remodelação o subsector mais desenvolvido, na área de influência da 
Câmara Municipal de Alpiarça  
Em Portugal a taxa de crescimento no sector da construção, em 2011, foi – em sintonia com o 
verificado nos últimos cinco anos – uma vez mais negativa (-10,0%), bastante mais acentuada que 
nos anos anteriores, como poderá observar-se na tabela 1. Importa referir que em termos homólogos 
Portugal foi o mais atingido pela recessão, registando uma diminuição no PIB de -1,9% (segundo 
dados do “Euroconstruct – 72.ª Conferência – novembro de 2011”, sendo a única economia que 
apresentou uma variação negativa para o PIB em 2011). 
Segundo dados do Euroconstruct, a produção da construção em 2011 para estes países (Áustria, 
Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, 
Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, República Eslovaca, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido) 
caiu cerca de 0,6%, prevendo-se que em 2012 a queda não seja tão acentuada, embora só seja 
previsível alguma recuperação neste sector em 2013. O ano de 2009 foi drástico para os países da 
União, provocando recessões em vários Estados Membros e conduzindo a quedas acentuadas na 
produção da construção. 
Acompanhando a queda do sector em Portugal em 2011, também em outros países, nomeadamente 
na Irlanda, Itália, Espanha, Reino Unido, República Checa, Hungria e Eslováquia apresentaram taxas 
de produção negativas no sector (-17,5%, -3,1%, -19,4%, -2,0%, -6,2%, -10,8% e -5,5%, 
respetivamente).  
Os restantes países apresentaram algum crescimento, nomeadamente, a Polónia com 12,9% (nos 
últimos anos tem sempre apresentado taxas de variação positivas) e a Noruega com 6,3% (em 2010 
apresentou uma taxa de variação negativa de 2,0%). 
 
Tabela 1 – Taxas de produção no sector da construção (Fonte: 72nd Euroconstruct Conference) 
 
Segundo a mesma fonte, no mercado da construção o segmento dos edifícios residenciais, no ano de 
2011 registou em Portugal uma queda de cerca de 8,5% (valor menos acentuado que em 2010), 
prevendo-se que 2012 tenha ainda uma queda maior e só em 2013 este segmento comece a 
recuperar.  
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Pelo contrário, nos países do Euroconstruct, este segmento começa a apresentar variações positivas 
em 2011, depois de 2009 ter apresentado uma queda significativa de -12,5%. (Instituto da 
Construção e do Imobiliário, I.P. (InCI), 2011) 
 
Tabela 2 - Taxas de produção no sector da construção em construção nova e renovação 
(Fonte: 72nd Euroconstruct Conference) 
 
Através dos quadros anteriores pode-se concluir que o Concelho de Alpiarça efetivamente 
acompanhou as previsões efetuadas pelo InCI para o sector da construção Civil em Portugal.  
De forma a combater o declínio do sector da construção civil nos Concelhos, o Município de 
Alpiarça em articulação com a Sociedade de Reabilitação Urbana Intermunicipal (LTSRU) está a 
desenvolver iniciativas para promover a reabilitação de áreas bem delimitadas dos Municípios 
associados, através da atribuição de benefícios fiscais.  
 
A propósito resume-se o teor do documento “LT, SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, 
EM - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 3 de Alpiarça”: 
 
A | INTRODUÇÃO  
 
Dado o progressivo abandono e desinteresse em habitar e investir nos centros urbanos e as novas 
oportunidades de financiamento disponíveis, a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo 
(CIMLT) decidiu criar a LT, Sociedade de Reabilitação Urbana, EM (LTSRU).   
A LT, Sociedade de Reabilitação Urbana, EM é a única SRU do país constituída com o objetivo de 
criar economias de escala, atrair investidores privados e otimizar processos com vista à reabilitação 
urbana dos Concelhos que integram a CIMLT.  
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A LTSRU foi fundada em 2009 e atualmente é participada por 9 municípios, nomeadamente:  
Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior e Santarém. 
O Município de Alpiarça tem feito um esforço para manter o Concelho cuidado, nomeadamente ao 
nível do espaço público e da imagem urbana associada aos seus símbolos mais emblemáticos: a Casa 
- Museu dos Patudos e a albufeira dos Patudos.  
No entanto, ao ter aderido à LT - Sociedade de Reabilitação Urbana, EM, o Município percebeu a 
importância de incentivar a reabilitação no sector privado, promovendo ganhos de escala ao nível do 
financiamento e possíveis parcerias em obras a realizar.   
Sendo a LTSRU uma empresa dedicada exclusivamente à reabilitação urbana, regendo-se 
naturalmente pela lei deste sector, o Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de Outubro, com a sua nova 
redação, a Lei n.º 32/2012, de 14 de Agosto, que dita o Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, 
veio trazer novas possibilidades ao desenvolvimento do sector.  
A lei refere que “a aprovação da delimitação de áreas de reabilitação urbana pode ter lugar em 
momento anterior à aprovação da operação de reabilitação urbana a desenvolver nessas áreas.” 
É neste sentido que a LTSRU iniciou o procedimento com vista à delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana 3 de Alpiarça, permitindo iniciar os trabalhos de levantamento e disponibilizar 
desde já benefícios fiscais associados a obras de reabilitação do edificado. Na sequência da 
aprovação desta delimitação, o Município de Alpiarça dispõe de 3 anos para aprovar a Operação de 
Reabilitação Urbana relativa à ARU 3. 
 
B | CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA   
 
O Concelho de Alpiarça pertence ao distrito de Santarém e situa-se na margem esquerda do rio Tejo, 
sendo limitado a norte pelo município da Golegã, a sul por Almeirim, a este pela Chamusca e a oeste 
por Santarém.   
Alpiarça possui apenas uma freguesia e uma população de cerca de 7700 habitantes constituindo a 
Área de Reabilitação Urbana 3 (ARU 3), parte do núcleo polarizador da vida económica e social do 
Município.  
A Área de Reabilitação Urbana (ARU 3) localiza-se na área adjacente ao centro da vila de Alpiarça, 
com uma área de 15,55 hectares. Abrange a zona consolidada a norte da vila de Alpiarça delimitada 
a norte pela Rua Maria João da Costa, a sul pela Rua Maria Luísa Falcão, a nascente pela Avenida 
Carlos Relvas (incluindo os edifícios a nascente da Avenida) e a poente pela Rua José Relvas 
(incluindo os edifícios a poente da Rua) conforme imagem infra.   
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A delimitação proposta poderá sofrer ajustes no decorrer do levantamento com a aferição dos limites 
prediais. 
 
 
Figura 1 - Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 3 (Fonte:  LT, SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM  
Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 3 de Alpiarça) 
 
Aqui ficam enunciadas as principais problemáticas identificadas, quer ao nível do edificado, quer ao 
nível do espaço público:  
 
EDIFICADO: 
i. Existência de edifícios desocupados e devolutos; 
ii. Edifícios em mau estado de conservação; 
iii. Intervenções no edificado que descaracterizam os edifícios; 
iv. Utilização de materiais de revestimentos dissonantes. 
 
ESPAÇO PÚBLICO: 
i. Falta de lugares de estacionamento; 
ii. Passeios públicos inadaptados a pessoas com mobilidade condicionada;  
iii. Perfis viários estreitos e cruzamentos com falta de visibilidade; 
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iv. Iluminação pública deficitária; 
v. Consideráveis áreas expectantes, sem função específica. 
 
C | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
A proposta de delimitação da ARU apresenta de forma geral o conjunto de objetivos estratégicos e 
de medidas a implementar para que o município de Alpiarça tenha um papel mais ativo e 
dinamizador e ao mesmo tempo crie condições favoráveis à reabilitação urbana (conforme disposto 
no artigo 3.º do Decreto-lei nº307/2009, de 23 de Outubro alterado pela Lei nº32/2012).  
 
Apresentam-se as linhas gerais: 
 
1.º - Coesão Intermunicipal: 
 
i. Aliança entre os municípios da lezíria do Tejo por forma a ganharem escala e assim poderem 
competir com outras regiões; 
ii. Criação de uma bolsa de arrendamento intermunicipal, com imóveis públicos e privados; 
iii. Reabitar os núcleos urbanos, atraindo novas famílias, rejuvenescendo a ARU e reforçando a 
coesão social, identidade cultural e economia local; 
iv. Desenvolvimento de acções que implementem a potenciação do turismo.  
 
2.º - Preservar a Memória: 
 
i. Valorizar o património cultural como fator de identidade e competitividade urbana;  
ii. Restaurar/incentivar a reabilitação do património histórico, arquitetónico e paisagístico, 
nomeadamente os edifícios classificados como “notáveis”;  
iii. Promover a estrutura morfológica e cadastro urbano; 
iv. Promover, sempre que possível, a eliminação ou integração dos elementos dissonantes;  
v. Estabelecer um conjunto de regras para intervenção no sistema de espaços públicos e 
edificado, que garantam a conveniente homogeneidade de tratamentos e o respeito pela 
linguagem formal tradicional. 
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3.º - Regeneração do Espaço Público: 
 
i. Centrar o investimento municipal em acções de qualificação dos edifícios de sua propriedade 
e em espaço urbano como fator desencadeador da reabilitação urbana;  
ii. Garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade dos espaços urbanos. 
 
4.º - Promoção da reabilitação Física e Funcional: 
 
i. Implementar estratégias que fomentem a reabilitação do edificado degradado e devoluto; 
ii. Desenvolver novas soluções de acesso a uma habitação condigna; 
iii. Promover e atrair funções urbanas inovadoras em espaços recuperados; 
iv. Incrementar as oportunidades económicas de modo a trazer para a ARU, oferta de emprego, 
bens e serviços à população; 
v. Melhorar as condições de circulação para os cidadãos com mobilidade condicionada; 
vi. Fomentar a melhoria do desempenho energético e ambiental do edificado.  
 
5.º - Apoio aos Privados: 
 
i. Incentivar os privados a reabilitar o seu património, através da atribuição de benefícios 
fiscais, celeridade no processo administrativo e outros programas de apoio; 
ii. Promover a reocupação do edificado/frações desocupadas, através da adaptação destes 
espaços a novas funções, dinamizando este mercado com programas de apoio ao 
arrendamento, atraindo novos públicos;  
iii. Possibilidade de entrada de imóveis privados para a bolsa de arrendamento; 
iv. Criar condições para um maior dinamismo imobiliário, que potencie novos atores locais.  
 
6.º - Medidas de Atuação: 
 
i. Mobilização de meios financeiros para incentivar o investimento privado e público, 
nomeadamente pelo recurso a Fundos Europeus e empréstimos; 
ii. Criação de programa de apoio à reabilitação e arrendamento urbano; 
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iii. Apoio à reabilitação através de benefícios fiscais, nomeadamente isenção de IMI e IMT, 
aquando de uma ‘acção de reabilitação urbana’; 
iv. Assumir-se como parceiro ativo e dinamizador dos processos de obras de urbanização com 
redução dos custos e simplificação dos procedimentos de licenciamento, comunicação prévia 
e licenças de utilização. 
 
D | BENEFÍCIOS FISCAIS  
 
Conforme alínea c) do nº2 do art.13º do Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de Outubro alterado pela 
Lei nº32/2012, de 14 de Agosto a Delimitação de uma Área de Reabilitação Urbana, exige a 
definição dos benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património, 
designadamente o imposto municipal sobre imóveis (IMI) e o imposto municipal sobre as 
transmissões onerosas de imóveis (IMT).   
Nos termos estabelecidos nos nº7) e 8) do artigo.71º dos Estatutos dos Benefícios Fiscais e sem 
prejuízo de outros benefícios e incentivos são conferidos aos proprietários e titulares de outros 
direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou frações compreendidos na Delimitação da Área de 
Reabilitação Urbana, os seguintes benefícios fiscais:  
 
i. Aos prédios urbanos, objeto de ações de reabilitação é conferida a isenção de imposto 
municipal sobre imóveis (IMI) por um período de cinco anos, a contar do ano, inclusive, da 
conclusão da mesma reabilitação. 
 
ii. São isentas de IMT as aquisições de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 
destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, na primeira transmissão onerosa 
do prédio reabilitado, quando localizado na «Área de Reabilitação Urbana». 
 
Para fins de benefícios fiscais e quando os mesmos forem solicitados por motivos de realização de 
obras de reabilitação, deverá o interessado fornecer à Entidade Gestora prova de titularidade do 
imóvel (registo predial e matriz) e limites cadastrais do mesmo. Serão concedidos os benefícios 
fiscais assumidos à totalidade do prédio, mesmo que a delimitação da ARU só abranja parte deste. 
A LT, Sociedade de Reabilitação Urbana, EM fica encarregue do procedimento de vistorias no  
âmbito da aplicação dos benefícios fiscais, com acompanhamento e aprovação final do Município. 
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E | METODOLOGIA 
 
Ações de reabilitação são as intervenções destinadas a conferir adequadas caraterísticas de 
desempenho e de segurança funcional, estrutural e construtiva a um ou vários edifícios, ou às 
construções funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como às suas frações, 
ou a conceder-lhe novas aptidões funcionais, com vista a permitir novos usos ou o mesmo uso com 
padrões de desempenho mais elevados, das quais resulte um estado de conservação do imóvel, pelo 
menos, dois níveis acima do atribuído antes da intervenção; [ponto 22 a), art.º 71 EBF]  
 
Considerando os níveis acima referidos, expõe-se o quadro abaixo: 
 
Nível Estado de Conservação 
5 Excelente 
4 Bom 
3 Médio 
2 Mau 
1 Péssimo 
 
Tabela 3 – Níveis de estado de conservação de imóveis (Fonte:  LT, SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM  Delimitação 
da Área de Reabilitação Urbana 3 de Alpiarça ) 
 
1.º - Avaliação Física 
 
i. Primeiro, realiza-se uma análise centrada exclusivamente nos parâmetros da intervenção, 
tendo em conta a melhoria em pelo menos 2 níveis acima do atribuído antes da intervenção, 
conforme o art.º 71 do estatuto dos benefícios fiscais; 
ii. Para esta análise será utilizada a ‘Ficha de Avaliação do Nível de Conservação de Edifícios’ 
do NRAU, publicitado pela portaria 1192-B/2006, de 3 de Novembro e segue as instruções 
de aplicação do ‘Método de Avaliação do Estado de Conservação de Imóveis’ (MAEC). 
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2.º - Avaliação Funcional e de Desempenho  
 
i. A aplicação desta segunda analise, só ocorrerá, se não for possível obter 2 níveis pela 
avaliação física da intervenção.  
ii. Dado que a avaliação anterior não tem em conta todos os aspetos da obra realizada, criou-se 
um conjunto de critérios para analisar a intervenção na sua globalidade.   
iii. Este método de avaliação será repartido entre uma análise física e uma análise dos 
parâmetros funcionais e de desempenho, nomeadamente pela atribuição de:  
 
 Um nível pela avaliação física ficando obrigatoriamente o nível “médio” como limite mínimo 
de isenção; 
 Um nível pelas novas aptidões funcionais e padrões de desempenho mais elevados. 
 
F | CRITÉRIOS FUNCIONAIS E DE DESEMPENHO  
 
Para atingir os padrões acima referidos é necessário obter obrigatoriamente um critério por tema, 
acrescido de mais dois critérios, até totalizar no mínimo cinco critérios.  
 
Tema I – Valorização Territorial 
 
- Valorização de edifícios notáveis e acompanhamento; 
- Permeabilização no mínimo de 25% do logradouro existente; 
- Manutenção de materiais e técnicas construtivas tradicionais; 
- Alterações (usos e/ou tipologia) que permitam ocupar um imóvel/fração, antes desocupado(a) ou 
devoluto(a). 
 
Tema II – Valorização Energética e Ambiental 
 
- Certificação energética (mínimo de classe B para edifícios reabilitados); 
- Adição de energias renováveis (painéis solares, painéis foto voltaicos, outros); 
- Sistema de recolha e armazenamento de águas pluviais (mínimo de 1m3); 
- Executar a separação de rede predial de águas pluviais, de águas residuais domésticas, com ligação 
à rede pública.  
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Tema III – Melhoria das condições de habitabilidade e conforto 
 
- Cumprimento das normas técnicas (acessibilidade), de acordo com o DL 163/2006 de 8 de Agosto; 
- Melhora das condições de habitabilidade, de acordo com as normas técnicas do RGEU; 
- Criação de estacionamento no interior da propriedade, 1 por fogo/unidade de ocupação; 
- Relatório acústico, com cumprimento do Regulamento de Acústica dos Edifícios;  
 
[Fonte: LT, SOCIEDADE DE REABILITAÇÃO URBANA, EM Delimitação da Área de Reabilitação Urbana 3 de Alpiarça] 
 
2.2. Empreitada 
 
A empreitada dos Arranjos Exteriores da Casa dos Patudos, surgiu como 2ª fase dos trabalhos de 
Reabilitação da Casa Museu dos Patudos de Alpiarça, tendo sido autorizada pelo Tribunal de Contas, 
após a Reprogramação da Candidatura ao QREN. As obras tiveram início em meados de Janeiro de 
2013. 
No recente processo de Reprogramação da Candidatura ao QREN foi também confirmado o Mérito 
deste projeto apresentado pela CMA, através dos pareceres positivos vinculativos do Instituto dos 
Museus e da Conservação (IMC) e da Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo. 
A obra, num valor próximo de 1 milhão de euros, foi comparticipada a 85% por verbas de fundos 
comunitários. 
A concretização desta obra contribuiu para a qualificação global do espaço urbano do Concelho, 
atingindo os seguintes objetivos principais: 
 
 Requalificar a entrada sul da Vila, com destaque para toda a envolvente ao edifício da Casa 
Museu dos Patudos de Alpiarça, dignificando-o enquanto “cartão-de-visita” e preparando-o 
para os desafios da sua afirmação como Museu de referência nacional e internacional; 
 Proceder ao arranjo dos espaços verdes / jardins / muros / acessos / terreiro, através da 
plantação de árvores e de um prado florido, estabelecendo um novo percurso de circulação e 
facilitando as acessibilidades, bem como a sua fruição, como novo Jardim Público, por parte 
dos alpiarcenses e de todos os visitantes; 
 Construir um novo Edifício Polivalente (recuperando as ruínas das antigas cavalariças), virado 
à Lezíria, que poderá funcionar como sala de espetáculos ou de conferências, de teatro ou de 
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cinema, ou até como espaço de apoio a exposições temáticas temporárias a partir do vasto e 
rico acervo artístico legado por José Relvas, onde funcionará ainda, um espaço de copa de 
apoio aos visitantes. 
 
O processo teve início com a aprovação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) do empreiteiro por 
parte dos serviços da Câmara Municipal, tendo sido enviado para a Autoridade para as Condições do 
Trabalho (ACT) a comunicação prévia da abertura do estaleiro. 
A partir da data dessa comunicação iniciou-se a contagem do prazo para a conclusão da obra que 
estava calendarizada para ser executada em 4 meses. Foi necessário promover junto do empreiteiro 
os meios que permitissem concluir a obra dentro dos prazos previstos, nomeadamente uma boa 
articulação com os projetistas e uma assistência em obra por parte da fiscalização, com carácter 
diário e permanente. Contudo, e por motivos alheios aos intervenientes, a obra apresentou atrasos de 
calendário devido às condições meteorológicas adversas que se fizeram sentir, tendo diversas zonas 
da obra ficado alagadas e intransitáveis, não oferecendo as condições mínimas de segurança, higiene 
e saúde no trabalho, pelo que houve no decorrer da empreitada uma reprogramação do calendário 
junto da INALENTEJO. 
O empreiteiro teve o prazo de um mês a contar da data da consignação dos trabalhos para apresentar 
uma listagem de trabalhos a mais ou a menos e omissões, que foram posteriormente analisadas em 
sede própria (reuniões da Câmara Municipal) para a sua aprovação por parte dos órgãos dirigentes 
do Concelho. 
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Figura 2- Vista Geral | Enquadramento da Empreitada (Fonte: Projeto Execução – Des. PE-PAI-d-01-0) 
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3. ENQUADRAMENTO | DESCRIÇÃO GLOBAL DA OBRA 
 
A Quinta dos Patudos foi adquirida por Carlos Relvas em 1805 e cedida ao seu filho José Relvas em 
1888, que em 1904 encarregou o arquiteto Raul Lino de transformar a antiga habitação numa casa 
museu, conjugando a vertente habitacional com uma vertente museológica (privada) para receber o 
espólio pessoal.  
A edificação, classificada como imóvel de Interesse Público, foi concluída em 1906 e desenvolve-se 
em dois corpos. O corpo principal, que engloba a construção mais antiga, em torno de um pátio 
desenvolve-se em três pisos. O segundo corpo desenvolve-se em dois pisos e é marcado pela profusa 
abertura de vãos e galerias alpendradas que abrem a casa à paisagem da lezíria. 
O testamento de José Relvas definiu que a Quinta e todos os seus bens fossem legados ao município 
de Alpiarça, e que a sua habitação fosse transformada em museu. Em 1960 o imóvel foi inaugurado 
enquanto museu municipal e posteriormente aberto ao público. 
A casa Museu foi alvo de intervenções pontuais de adaptação e conservação entre 1959 e 2011. 
Foram realizadas algumas intervenções pela DGEMN como também uma última intervenção 
(atualmente em finalização) a cargo do Município de Alpiarça. 
O presente projeto contemplou a recuperação e adaptação de ruína existente a sul da Casa Museu dos 
Patudos, para funcionar como Edifício de Apoio. Este projeto foi articulado com o projeto do 
Arranjo Paisagístico da área envolvente à Casa Museu dos Patudos. 
 
3.1. Enquadramento ao projeto do Edifício de Apoio 
 
As ruínas intervencionadas não estão classificadas, estando na zona de proteção de 50 metros de 
distância da Casa Museu dos Patudos. As ruínas funcionaram originalmente como edifício de 
apoio/cavalariças, sendo constituídas por uma zona de habitação e outra de arrumos e cavalariças.  
A construção apresentava-se em avançada degradação e mau estado de conservação, mantendo 
apenas as paredes estruturais exteriores, já que a cobertura e a maioria das paredes interiores ruíram, 
estando os entulhos no interior e cobertos por vegetação. A zona correspondente à casa de apoio que 
ainda se mantém foi completamente demolida, de forma a afastar o novo edifício de apoio o mais 
possível da Casa Museu, criando um maior corredor em torno do mesmo. 
O novo edifício ficou enquadrado por uma esplanada com vista para a Lezíria do Tejo, sendo 
provido de condições de projeção de vídeo e som, palco, auditório com cadeiras rebatíveis para 
baixo do palco, uma copa de apoio a pequenas refeições e instalações sanitárias.  
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Figura 3- Planta e Corte de Edificio de Apoio 
(Fonte: Projecto Execução – Des. PE-ARQ-d-05-0 e PE-ARQ-d-10-0) 
 
O espaço poderá ser ainda utilizado de forma completamente ampla, para proporcionar a criação de 
uma exposição cultural de arte, extensível à Casa Museu, estabelecendo-se como um elo de apoio e 
extensão da mesma. 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
ÁREA DEPARTAMENTAL DE ENGENHARIA CIVIL 
 
Final de Mestrado – Relatório de Estágio 
Acompanhamento dos trabalhos de Reabilitação dos Espaços Exteriores e Edifício de Apoio | Casa Museu dos Patudos 
 
Página 22 de 188 
 
4. PROPOSTA DE RECUPERAÇÃO 
 
A proposta de reabilitação do edifício teve em conta o curto prazo disponível da candidatura aos 
fundos comunitários, tendo sido desta forma adotada uma solução em estrutura metálica e 
revestimento exterior aligeirado. A rapidez de execução e a robustez da construção foram 
preocupações fundamentais para se cumprir o objetivo e criar um espaço amplo, de grande 
luminosidade e acolhedor com uma vista privilegiada sobre a Lezíria e que não entrasse em conflito 
com o edifício classificado que pretende auxiliar e complementar (Casa Museu dos Patudos). 
 
4.1. Proposta de recuperação e adaptação da ruína 
 
Genericamente os trabalhos previstos para a recuperação e adaptação da ruína foram os seguintes: 
 
 Redução da área de implantação, com o objetivo de afastar o novo Edifício, da Casa Museu, 
procedendo-se à demolição da fachada da ruína orientada a norte; 
 Manutenção e recuperação de fachadas existentes; 
 Introdução de fachada norte e de cobertura tendo por base as cérceas pré-existentes; 
 Implantação de um espaço amplo para funcionar como sala polivalente; 
 Manutenção e reforço estrutural das paredes existentes em tijolo maciço e introdução de 
elementos estruturais novos em estrutura metálica; 
 O edifício terá como acabamentos o tijolo maciço (das paredes existentes) e acabamento com 
barramento com base de cimento Portland, pintado a cor branca. 
 
5. PATOLOGIAS DETETADAS 
 
O avançado estado de deterioração do edifício não permitiu a manutenção de todos os seus 
elementos construtivos, pelo que foram mantidas apenas três paredes. Uma orientada a nascente e 
duas orientadas a sul (em que uma será exterior e outra interior). Nas estruturas de alvenaria a 
manter foi possível detetar algumas patologias que mereceram especial destaque, pois necessitaram 
de uma intervenção profunda utilizando técnicas e meios compatíveis com aqueles que se 
encontravam no local. 
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5.1. Patologias encontradas - Edifício de Apoio 
O tratamento das patologias detetadas nos elementos a manter, foram previstas em caderno de 
encargos, tal como a utilização de materiais compatíveis para a recuperação. Referem-se as 
principais patologias: 
 
 Tijolo maciço em avançado estado de deterioração, com fenómenos de erosão; 
 
Figura 4 – Tijolo Deteriorado (Fonte: Fotografias de Obra) 
 Deterioração de madeiras de padieiras de vergas de portas, por influência de humidades; 
 
Figura 5 – Padieiras Deterioradas (Fonte: Fotografias de Obra) 
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 Assentamentos diferenciais das fundações, com fissuração de paredes e desligamentos; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Fissuração extensa e assentamentos diferenciais das fundações 
(Fonte: Bibliografia  e Fotografia de Obra) 
 
6. SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 
 
As soluções construtivas definidas em projeto previram uma solução de estrutura metálica revestida 
com sistema do tipo KNAUF AquaPanel (constituído por um suporte metálico, duas placas de 
fibrocimento fixadas de forma mecânica por meio de parafusos ao suporte metálico, tratamento de 
juntas com argamassa à base de cimento (do tipo AQUAPANEL Exterior Joint Filler – Cinza) 
incluindo a aplicação de rede de fibra de vidro, um barramento primário de base cimento Portland e 
resina sintética (do tipo AQUAPANEL Exterior Basecoat – Cinza) e um barramento para 
acabamento exterior mineral de gesso decorativo, de cor branca com um tamanho máximo de grão 
de 2mm), sendo o edifício equipado com sistema de cadeiras de auditório do tipo ASCENDER 
Space Rail deslizantes, transformando o espaço do edifício de Apoio, numa sala multiusos. O 
edifício foi equipado com as infraestruturas e equipamentos de apoio necessários ao seu bom 
funcionamento e utilização. 
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6.1. Soluções Construtivas utilizados em obra - Edifício de Apoio 
 
As patologias encontradas, foram alvo de intervenção, passando-se a enumerar os processos 
construtivos mais relevantes: 
 
 Desmontou-se uma parede de tijolo maciço, sendo os elementos resultantes desse 
desmantelamento, reaproveitados e colocados nas zonas erodidas; 
 Os elementos de madeira foram substituídos por elementos em aço, sendo que nos casos de 
abertura de novos vãos, efectuou-se um reforço também com recurso a elementos de betão 
armado e perfis metálicos; 
 A estrutura do Edifício foi constituída por elementos de betão armado e estrutura metálica, 
sendo o revestimento de paredes e tetos em estrutura de alumínio leve, com várias camadas de 
isolamento termo-acústico de lã mineral com textura uniforme, sob a forma de rolos revestidos 
numa das suas faces com uma barreira de vapor constituída por um complexo de papel / 
polietileno e revestimento em placas de gesso cartonado pelo interior e com utilização de 
sistema de teto falso com absorção sonora média, NRC, superior a 0,50, do tipo “STO (D 
125)” da KNAUF, constituído por uma placa de gesso cartonado perfurada (espessura de 
12,5 mm), sobre a qual foram fixas tiras de gesso cartonado com 60 mm de largura (espessura 
de 18 mm) (ver Figura 7), sendo o revestimento exterior constituído por painéis de 
fibrocimento do tipo Aquapanel da Knauf, revestidos com barramento de acabamento exterior 
e pintura a cor branca. 
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Figura 7 – Fotografias de pormenores da instalação do revestimento em painéis de gesso cartonado pelo interior 
(Fonte: Fotografia de Obra) 
 
6.2. Materiais e sistemas utilizados em obra - Edifício de Apoio 
 
Os materiais utilizados em obra foram os definidos em caderno de encargos, listagens de trabalhos e 
nas peças desenhadas que constituem o projeto. Para a sua aprovação utilizou-se uma ficha de 
aprovação de materiais (FAM), que se fazia acompanhar pela ficha técnica de cada material utilizado 
em obra, e que era posteriormente remetida para o coordenador de projeto para aprovação da mesma 
(ver Anexo 3 – Exemplo de ficha de aprovação de materiais – Exemplo de material a submeter a 
aprovação para revestimento de paredes, tetos e coberturas exteriores). Desta forma destacam-se os 
seguintes sistemas, mais relevantes para a obra: 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
ÁREA DEPARTAMENTAL DE ENGENHARIA CIVIL 
 
Final de Mestrado – Relatório de Estágio 
Acompanhamento dos trabalhos de Reabilitação dos Espaços Exteriores e Edifício de Apoio | Casa Museu dos Patudos 
 
Página 27 de 188 
 
i. Pormenor do sistema de revestimento do Edifício de Apoio: 
 
 
Figura 8 – Planta cortes parciais da fachada 
(Fonte: Projeto Execução – Des. PE-ARQ-d-16-0) 
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ii. Edifício de Apoio – Sistema de revestimento exterior tipo Aquapanel Knauf Sistema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Solução de revestimento exterior “AquaPanel – Knauf” (Fonte: Bibliografia) 
 
O sistema é constituído por um suporte metálico, duas placas de fibrocimento fixadas de forma 
mecânica por meio de parafusos ao suporte metálico, tratamento de juntas com argamassa à base de 
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cimento (do tipo AQUAPANEL Exterior Joint Filler – Cinza) incluindo a aplicação de rede de fibra 
de vidro, um barramento primário de base cimento Portland e resina sintética (do tipo 
AQUAPANEL Exterior Basecoat – Cinza) e um barramento para acabamento exterior mineral de 
gesso decorativo, de cor branca com um tamanho máximo de grão de 2mm. A aplicação deste 
sistema foi supervisionado pelos técnicos da KNAUF de forma a garantir a sua correta aplicação e 
futuro bom desempenho. 
Neste sistema foram incorporados painéis rígidos de lã mineral com 70mm de espessura em 
coberturas e paredes exteriores e de 60mm de espessura em tetos e paredes interiores 
 
iii. Edifício de Apoio – Barreira a vapor e impermeabilização com tela de polímero em cobertura 
e paredes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10 - Solução de impermeabilização em tela polímero “DupontTyvek” (Fonte: Bibliografia) 
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Tanto em coberturas como em paredes foi aplicada uma membrana flexível impermeável à água 
liquida, de elevada permeabilidade ao vapor de água, constituída por fibras não tecidas de polietileno 
de alta densidade ou polipropileno, do tipo “TYVEC VO” da “DUPONT”. Na zona das emendas foi 
aplicada uma sobreposição de pelo menos 10 cm. 
 
iv. Edifício de Apoio - sistema de cadeiras de auditório deslizantes do tipo Ascender Space 
Rail: 
 
 
 
Figura 11 – Solução para sistema de cadeiras deslizantes do tipo Ascender Space Rail 
 
O sistema de cadeiras instaladas foi do tipo Ascender Space Rail revestidas a pele branca, utilizando 
duas guias no pavimento. O sistema aplicado foi de acionamento manual, no entanto pode ser 
acoplado um robot elétrico. 
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v. Edifício de Apoio - sistema de impermeabilização com telas asfálticas no pavimento térreo e 
na laje do compartimento técnico: 
 
Foi aplicada um conjunto de telas de betumes APP, do tipo IMPERALUM POLYPLAS 30 com 
3Kg/m
2
 e armadura em fibra de vidro de 50gr/m
2
 e outra tela de betume APP do tipo IMPERALUM 
POLYSTER 40  4Kg/m
2
 com armadura em poliéster de 180 gr/m
2
. No encontro com paramentos 
verticais, estas telas subiram aproximadamente 0,30 m, sendo rematadas por rufo de zinco, de acordo 
com as peças desenhadas, garantindo estanquicidade e durabilidade acentuada (o fabricante define 
um período de 10 anos). 
 
6.3. Equipamentos utilizados em obra 
 
No decorrer da empreitada o empreiteiro utilizou todos os equipamentos que entendeu serem os mais 
adequados para o bom desenvolvimento dos trabalhos de cada uma das especialidades. 
Para além dos equipamentos e ferramentas de apoio a cada empreitada (escavações e aterros, 
trabalhos de construção civil, de pedreiro e serralharia, canalização, eletricidade, telecomunicações e 
segurança, instalações mecânicas de AVAC, arranjos exteriores, e outros) foram ainda utilizados 
alguns meios mecânicos de apoio a esses trabalhos, nomeadamente: 
 
i. Retroescavadora: 
 
É um trator com duas pás carregadoras, uma montada na frente e outra pequena montada na 
traseira do veículo. É utilizado em trabalhos de abertura de valas e movimento de terras, bem 
como para puxar e elevar cargas. Devido às suas reduzidas dimensões, boa manobrabilidade 
e grande adaptabilidade (executa trabalhos de escavação, movimento de terras, percussão 
com martelo pneumático, elevação de cargas, entre outros) é indicada para trabalhos de 
pequena dimensão e onde o espaço para a movimentação do trator seja reduzido tal como o 
existente no local de obra. 
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Figura 12 – Retroescavadora de duas pás 
 
ii. Minicarregadora – “Bobcat”: 
 
É um mini trator de uma única pá carregadora, montada na frente do veículo. Permite uma 
mobilidade em espaços pequenos e confinados, sendo possível rodar sobre si mesmo, graças 
ao sistema de direção deslizante (as rodas do lado direito e do lado esquerdo do veiculo 
respondem a comandos diferentes e podem rodar em sentido opostos, permitindo que o 
veiculo gire sobre si mesmo sem que saia do mesmo sítio). Adapta-se a uma grande 
amplitude de trabalhos uma vez que é possível substituir a pá frontal por exemplo por um 
martelo pneumático ou um conjunto de garfos de empilhador.    
 
 
 
Figura 13 – Minicarregadora – “Bobcat” 
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iii. Multifunções – “Manitou”: 
 
É um empilhador telescópico que permite adaptar-se a diversas aplicações, tais como, 
movimentação de cargas, carregamento, ou colocação com alcance variável. Tem 
capacidade de elevar entre 2 toneladas e 21 toneladas a uma altura entre os 4 metros e os 18 
metros. Os seus inúmeros acessórios permitem-lhe adaptar-se a diversos tipos de trabalhos, 
tendo sido utilizado tanto para deslocar cargas, como para auxiliar nos trabalhos de 
cofragem de muros de contenção, na deslocação dos cimbres da cofragem e no auxílio à 
montagem da estrutura metálica, com a elevação dos elementos pré-fabricados e a elevação 
da equipa de soldagem até aos locais necessários à execução do seu trabalho dentro de um 
cesto adaptado a essa função. 
 
 
 
Figura 14 – Multifunções – “Manitou” 
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7. TRABALHOS EXECUTADOS 
 
Foi objetivo do dono de obra executá-la de forma a evitar:  
 
i. A ocorrência de acidentes no estaleiro; 
ii. A ocorrência de doenças profissionais durante a fase da sua execução. 
 
Para se cumprir o objetivo enunciado, antes de se dar início aos trabalhos foi necessário aprovar o 
Plano de Segurança e Saúde (PSS) do Empreiteiro, e elaborar uma comunicação prévia de abertura 
de estaleiro (art.º 15º, n.º 2, do Dec. Lei n.º 273/2003 de 29/10 – ver minuta no Anexo 1 – 
Documentação para comunicação prévia), com identificação do dono de obra, do local do estaleiro, 
dos técnicos responsáveis e das empresas e funcionários que vão trabalhar no local. Esta 
comunicação prévia foi remetida ao cuidado da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT - 
entidade responsável) que emitiu uma autorização para abertura de estaleiro e início dos trabalhos. 
Decorrido este processo, o empreiteiro iniciou todos os trabalhos preparatórios com a montagem das 
infra-estruturas de apoio ao estaleiro. 
 
7.1. Trabalhos executados - Edifício de Apoio: 
 
Descrevem-se os trabalhos executados no edifício de apoio:  
 
 Limpeza de toda a área a jusante (sul) com remoção da vegetação e das ruínas existentes. 
 
 
Figura 15 - Estado de conservação das paredes de alvenaria a reabilitar (Fonte: Fotografias de Obra) 
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 Modelação do terreno em torno do Edifício; 
 
 
Figura 16 - Modelação do terreno em torno do edifício com criação novos patamares (Fonte: Fotografias da Obra) 
 
 Execução do restauro das paredes de alvenaria resistente, com elementos de tijolo removidos e 
tratados no local de obra, que foram reutilizados para a execução de novos elementos de 
alvenaria e recuperação e restauro de outros elementos; 
 
 
 
 
Figura 17 – Exemplo de sequência de trabalhos de recuperação das paredes exteriores - antes e depois (Fonte: Fotografias da Obra) 
 
 Execução de estrutura de betão armado, incluindo abertura de sapatas, aplicação de camada de 
areia compactada e posterior betão de limpeza, trabalhos de armação e aplicação de aço, 
cofragem e betonagem dos elementos, e aplicação das esperas para estrutura metálica do 
edifício; 
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Figura 18 - Exemplo sequência de execução de Fundações (Fonte: Fotografias de Obra) 
 
 Execução de estrutura metálica de suporte a revestimento exterior e interior, e elementos de 
betão armado de ligação entre elementos metálicos e paredes de alvenaria; 
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Figura 19–Exemplo de sequência dos trabalhos de Execução de Estrutura do Edifício de Apoio 
(Fonte: Fotografias de Obra e Arquivo CMA) 
 
 Execução de infraestruturas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), 
abastecimento de água, esgotos, telecomunicações e segurança, eletricidade e circuito fechado 
ou circuito interno de televisão (CCTV); 
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Figura 20–Exemplo de sequência dos trabalhos de Implantação de Infraestruturas Técnicas 
(Fonte: Fotografias de Obra) 
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 Execução de piso térreo, incluindo os trabalhos de aplicação de brita e manta geotêxtil (tecido 
de fibras sintéticas com uma gramagem de 200 g/m
2
), aplicação de betão de limpeza do tipo 
C12/15 e posterior impermeabilização por conjunto de telas de betumes APP (conforme acima 
descrito), aplicação de isolamento térmico em placas rígidas de poliestireno extrudido (XPS) 
com 4 cm de espessura com uma resistência mínima à compressão de 200 kPa e posterior 
aplicação de filme plástica do tipo manga extrudida em PEBD com 200 µm de espessura 
funcionando como camada separadora da laje de pavimento térreo em betão armado 
constituída por betão com classe de resistência C25/30 – e classe de exposição ambiental XC2, 
armada com malha dupla de # Ø8 // 0.15 de aço A500 NR (Anexo 5 – Comprovativo de 
produto certificado - Aço); 
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Figura 21 – Exemplo de sequência dos trabalhos de Execução de pavimento térreo (Fonte: Fotografias da Obra) 
 
 Instalação de rails para sistema de cadeiras de auditório deslizante do tipo Ascender Space Rail, 
incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. 
 
 
  
Figura 22 – Exemplo de sequência de trabalhos na Instalação do sistema de cadeiras de Auditório do tipo Ascender 
 (Fonte: Fotografias de Obra e Arquivo CMA) 
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 Execução de revestimento interior em placas de gesso cartonado, incluindo a aplicação de 
isolamento termo-acústico de lã mineral com textura uniforme, sob a forma de rolos revestidos 
numa das suas faces com uma barreira de vapor constituída por um complexo de papel / 
polietileno e todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao seu perfeito acabamento. 
 
 
 
 
Figura 23 – Exemplo de sequência de trabalhos de revestimento interior em gesso cartonado 
 
7.2. Enquadramento ao projeto dos espaços exteriores | Áreas de Intervenção 
 
 
Figura 24 - Vista Geral | Enquadramento da Empreitada (Fonte: Projeto Execução – Des. PE-PAI-d-01-0) 
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A presente proposta trouxe para a envolvente imediata do museu a prevalência dos materiais inertes 
em quase toda a plataforma, minimizando a presença vegetal. Foi mantida a portaria norte, ainda que 
com alterações no que diz respeito aos muros de vedação (com remoção das guardas existentes). 
Foram alterados os portões quer de acesso a visitantes quer a veículos (pretende-se permitir a 
circulação de viaturas apenas esporadicamente, para manutenção), bem como o tipo de pavimento e 
a sua estereotomia. O percurso alternativo, ainda que em rampa, faz uma aproximação mais 
agradável ao conjunto edificado, com a introdução de um bosque nesta zona envolvente. O jardim 
formal pré-existente foi mantido e conservado, sendo acrescentadas novas sebes e árvores. O interior 
dos canteiros bem como o talude sobre a nova expressão do muro de vedação com a rodovia, 
receberam um revestimento de subarbustos e herbáceas vivazes mais adequadas às aptidões e meios 
de conservação atuais. 
 
7.3. Trabalhos executados – Arranjos exteriores 
 
Os trabalhos executados no que se refere aos arranjos exteriores, foram os seguintes: 
 Abate de árvores de grande porte assinaladas no projeto e transplante de árvores de pequeno e 
médio porte, para outras zonas a reabilitar, no Concelho; 
 
  
  
Figura 25–Exemplo de sequência dos trabalhos de transplante de árvores (Fonte: Fotografias da Obra) 
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 Remoção de lancis e pavimentos em calcário, para alteração da tipologia e estereotomia dos 
mesmos, com implantação de condutas de saneamento para o novo edifício de apoio da Casa 
Museu; 
 
 
 
 
Figura 26–Exemplo de sequência dos trabalhos de limpeza de terreno com remoção de pavimentos e execução de novas 
Infraestruturas de esgotos, abastecimento de água ,eletricidade, comunicações/segurança e CCTV 
(Fonte: Fotografias da Obra) 
 
 Execução de novos muros de vedação da casa Museu dos Patudos e alteração dos existentes 
incluindo trabalhos de abertura de sapatas, aplicação de camada de areia compactada e 
posterior betão de limpeza, trabalhos de armação e aplicação de aço, cofragem e betonagem 
dos elementos, execução de alvenaria em blocos de cimento e reboco projetado; 
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Figura 27 - Exemplo de sequência dos trabalhos execução muro MUR8 (Fonte: Fotografias da Obra) 
 
 Execução de novos revestimentos de pavimentos exteriores, execução de lintéis para aplicação 
de guias de separação de pavimentos (saibro estabilizado e calcário) em chapa de aço Corten, e 
execução de floreiras com guias em aço Corten conforme as plantas de arranjos exteriores; 
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Figura 28 - Exemplo de sequência dos trabalhos de arranjos exteriores – pavimentos 
(Fonte: Fotografias da Obra) 
 
 Execução de furo de captação de água e sistema de armazenamento em cisterna com câmara de 
bombagem, incluindo licenciamento da instalação no portal da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb); 
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Figura 29 - Exemplo de sequência dos trabalhos de execução do furo de captação e Sistema apoio de rega 
(Fonte: Fotografias da Obra) 
 
 Execução de rede de rega, incluindo abertura de vala, colocação de tubagens e instalação de 
todos acessórios necessários ao seu perfeito acabamento: 
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Figura 30 – Exemplo de sequência de trabalhos de instalação de rede de rega 
 
8. ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
 
O acompanhamento dos trabalhos foi efetuado através de duas visitas semanais à obra, ou sempre 
que fosse requerido por parte do empreiteiro apoio técnico para esclarecimento de dúvidas. As 
diversas frentes de trabalho foram sendo adaptadas ao longo do período em que decorreu a obra, 
tendo surgido contratempos, nomeadamente intempéries que atrasaram trabalhos críticos para a obra, 
tais como: abertura de sapatas de fundação de muros de suporte de terras, execução de armação e 
aplicação de aço em sapatas, cofragem e betonagem de elementos de fundações, abertura e execução 
de caixas para pavimentos e trabalhos de compactação de terrenos. 
Contudo, foram sendo desenvolvidos trabalhos preparatórios para outras atividades, elaborando-se o 
aprovisionamento dos materiais necessários ao bom desenvolvimento da obra, solicitando amostras 
sempre que necessário, para aprovação das fichas de aprovação de materiais (FAM) por parte do 
arquiteto coordenador do projeto. 
A descrição dos trabalhos das atividades realizadas no acompanhamento da obra, nomeadamente 
todos os aspetos técnicos observados e a abordagem à gestão dos trabalhos foi inserido no Anexo 2 – 
Relatórios mais significativos de acompanhamento da obra. 
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Figura 31 – Folha de Planeamento de Obra n.º 1 
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Figura 32 - Folha de Planeamento de Obra n.º 2 
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9. TRABALHOS COMPLEMENTARES 
 
Durante a realização do estágio, foram desenvolvidos trabalhos complementares, referentes à 
organização e documentação da obra, que sucintamente se descrevem:  
 
 Articulação entre projetista e empreiteiro sobre a aprovação dos materiais que foram aplicados 
em obra. A escolha dos materiais foi proposta pelo empreiteiro, e enviada ao projetista para 
análise e aprovação.  
 Após aprovação dos materiais propostos, pelo projetista, foi elaborada uma minuta, com a 
descrição dos mesmos e junção da sua ficha técnica que fica catalogada para futuramente se 
efetuar o dossier técnico da obra; 
 Análise dos autos de medição, com verificação das medições feitas pelo empreiteiro, e se as 
mesmas foram executadas em obra, validação das mesmas e posterior informação ao 
empreiteiro para que este procedesse à faturação desses trabalhos; 
 Arquivados  todos os contactos efetuados entre as partes intervenientes em obra; 
 Controlo de subempreiteiros presentes em obra, e conciliação com o coordenador de segurança 
da CIMLT (Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo que coordena a segurança das 
obras públicas no distrito) e a ACT; 
 Análise das atas de obra e arquivação das mesmas; 
 Elaboradas informações técnicas para reunião de Câmara e participação nas mesmas; 
 Acompanhamento diário do desenvolvimento dos trabalhos em obra e elaboração de registo 
fotográfico da mesma; 
 Licenciamento do furo de captação de água na plataforma da APA – SILiAmb; 
 
Todas as comunicações exteriores com o empreiteiro e o projetista, bem como os documentos de 
suporte à realização física e financeira da obra foram arquivados para a criação de uma ficha técnica 
da obra, em que constam todos os materiais utilizados e a sua aprovação por parte dos responsáveis 
técnicos, comunicações, autos de medição, atas e licenciamentos. 
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10. TESTES REALIZADOS EM OBRA 
 
No que diz respeito a ensaios, foram realizados os mais prementes no decorrer da obra, de forma a 
serem salvaguardadas as boas práticas e os materiais utilizados. Dos ensaios contemplados, foram 
solicitados ao empreiteiro a realização e o envio de provetes de betão para serem testados em 
laboratório, de forma a obter-se uma caracterização da sua resistência, de modo a serem utilizados 
nos elementos de betão armado da obra. 
Foram efectuados estudos de solos, através da abertura de valas, em pontos dispersos da obra (dentro 
e fora do edifício), para que o projetista pudesse avaliar de forma expedita o tipo de solo, de forma a 
validar a solução proposta de fundação em betão armado dos muros de contenção dos espaços 
exteriores e das sapatas do edifício. 
Da realização do furo de captação de água foi emitido um relatório do solo pela caraterização das 
suas camadas, e níveis de exploração do mesmo, que não devem em caso algum ser excedidas. 
No âmbito dos critérios definidos pela equipa de projetistas, foram solicitadas sempre que possível 
amostras dos materiais, para validação técnica. As amostras serviram para verificar se os materiais 
apresentados, do tipo ou equivalente aos contidos no caderno de encargos, cumpriam os requisitos 
definidos em projeto. Foi elaborado um dossier técnico com todas as FAM, devidamente numeradas, 
assinadas e/ou validadas pelos técnicos da obra. Fazem parte do dossier para além das FAM, as 
fichas técnicas de cada material. 
Apresentam-se exemplos de FAM no Anexo 3 – Exemplo de ficha de aprovação de materiais e o 
Anexo 4 – Ensaios e características do betão - os resultados dos ensaios solicitados.  
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11. CONCLUSÕES 
 
O estágio realizado permitiu: 
 - Acompanhar o desenrolar de uma obra, que embora não representasse um investimento elevado, 
era tecnicamente interessante, por focar reabilitação de edificações, de carácter multidisciplinar; 
 - Melhorar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, sobre segurança, controlo de qualidade, 
materiais e processos construtivos, mecânica de solos, comportamento térmico e acústico, estaleiros 
e estruturas; 
 - Adicionalmente, desenvolver conhecimentos sobre organização técnica e processual de uma obra e 
procedimentos administrativos, não deixando de referir, a experiência vivida de trabalho em equipa.  
A obra resultou num cuidado e sóbrio espaço exterior à Casa Museu dos Patudos e a intervenção no 
Edifício de Apoio, criou uma excelente harmonia entre o tradicional e o moderno. 
As zonas envolventes à Casa Museu dos Patudos permitem agora a livre circulação de pessoas, por 
qualquer espaço, sem quaisquer obstáculos que impossibilitem o acesso de pessoas com deficiência 
ou dificuldades motoras. O acesso à Casa Museu é agora mais regular e plano, sem quaisquer 
ressaltos entre pavimentos, estando também agora provido de zonas de repouso e lazer, com novos 
jardins e espaços verdes. 
O Edifício de Apoio criou uma rutura entre a construção tradicional do Edifício da Casa Museu dos 
Patudos e uma construção mais moderna com grande volumetria sem utilização de técnicas 
tradicionais, mas recorrendo a materiais e soluções construtivas mais aligeiradas, mantendo no 
entanto elementos de paredes originais de forma a realçar essas diferenças. A solução passou por 
utilizar uma estrutura metálica fundada em sapatas de betão armado, com elementos de ligação entre 
si, piso térreo e laje do piso técnico também em betão armado. A estrutura metálica permitiu a 
utilização de materiais leves tanto no revestimento exterior como no interior, com diversas camadas 
de isolamento termo-acústico de lã mineral com textura uniforme, sob a forma de rolos revestidos 
numa das suas faces com uma barreira de vapor constituída por um complexo de papel / polietileno, 
com uma caixa de ar simples nas paredes e caixa de ar dupla em tetos, com utilização de sistema de 
teto falso com absorção sonora média, NRC, superior a 0,50, do tipo “STO (D 125)” da KNAUF, 
constituído por uma placa de gesso cartonado perfurada (espessura de 12,5 mm), sobre a qual são 
fixas tiras de gesso cartonado com 60 mm de largura (espessura de 18 mm), o que resulta num bom 
desempenho acústico do edifício. Pelo exterior foi utilizado o revestimento do tipo KNAUF 
AquaPanel constituído por um suporte metálico, duas placas de fibrocimento fixadas de forma 
mecânica por meio de parafusos ao suporte metálico, tratamento de juntas com argamassa à base de 
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cimento (do tipo AQUAPANEL Exterior Joint Filler – Cinza) incluindo a aplicação de rede de fibra 
de vidro, um barramento primário de base cimento Portland e resina sintética (do tipo 
AQUAPANEL Exterior Basecoat – Cinza) e um barramento para acabamento exterior mineral de 
gesso decorativo, de cor branca com um tamanho máximo de grão de 2mm) que associado a 
soluções de isolamento térmico com painéis rígidos de lã mineral com 70mm de espessura, permite 
atingir um bom nível de conforto térmico para uma estrutura com uma inércia térmica muito baixa 
em comparação com a construção tradicional. 
Esta solução apresentou vantagens em relação aos métodos tradicionais, traduzindo-se numa maior 
eficiência energética e acústica, um menor tempo de construção, e criação de espaços livres e 
amplos, num excelente aproveitamento do espaço, podendo ser adaptado a diversas atividades que 
venham a ser desenvolvidas pela Casa Museu ou pelo Município. Em comparação com as soluções 
tradicionais também apresentou valores de reparação e conservação mais baixos, embora a mão-de-
obra tenha de ser mais especializada. 
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13. ANEXOS 
 
Incluem-se neste capítulo os relatórios de progresso mais relevantes decorrentes do 
acompanhamento da execução dos trabalhos: 
 
 ANEXO 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
 Minuta de Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro 
 Minutas de Declarações (previstas nas alíneas a) e b) do nº3 do art.º 15º do Decreto-
Lei nº 273/2003, de 29/10) 
 Exemplo de Declaração de Autor do Projeto 
 Exemplo de Declaração do coordenador de Segurança em Projeto 
 ANEXO 2 – RELATÓRIOS MAIS SIGNIFICATIVOS DE ACOMPANHAMENTO DA 
OBRA 
 ANEXO 3 – EXEMPLO DE FICHA DE APROVAÇÃO DE MATERIAIS 
 ANEXO 4 – ENSAIOS E CARATERITICAS BETÃO 
 ANEXO 5 – COMPROVATIVO DE PRODUTO CERTIFICADO – AÇO 
 ANEXO 6 – APA – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS 
 ANEXO 7 – PORMENOR DE CAIXAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 ANEXO 8 – PORMENOR DE SAPATAS DE FUNDAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO 
 ANEXO 9 – PORMENOR DE MURO - MUR2 
 ANEXO 10 – PORMENOR VIGA – VP2 
 ANEXO  11 – FOTOGRAFIAS DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
 ANEXO  12 – RELATÓRIO DE FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
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ANEXO 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA  
 COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
 
 Minuta de Comunicação Prévia de Abertura de Estaleiro 
 Minutas de Declarações (previstas nas alíneas a) e b) do nº3 do art.º 15º do 
Decreto-Lei nº 273/2003, de 29/10) 
 Exemplo de Declaração de Autor do Projeto 
 Exemplo de Declaração do coordenador de Segurança em Projeto
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COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE ABERTURA DE ESTALEIRO 
(art.º 15º, n.º 2,do Dec. Lei n.º 273/2003 de29/10) 
 
 
1. Endereço do estaleiro: 
 
 
 
Tel.: Fax: Mail:  
 
2. Natureza da obra: 
 
 
 
 
3. Utilização prevista: 
 
 
 
 
4. Dono da obra: 
 
 
 
NIF/NIPC: 
 
 
Sede/Endereço: 
 
 
 
Tel.: Fax: Mail:  
 
5. Autor ou autores do projeto: 
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Endereço(s): 
 
 
 
Tel.: Fax: Mail:  
 
6. Entidade executante: 
 
 
 
NIF/NIPC: 
 
Sede/Endereço: 
 
 
 
Tel.: Fax: Mail:  
 
7. Fiscalização da Obra (designado pelo dono da obra): 
 
 
 
Sede/Endereço: 
 
 
 
Tel.: Fax: Mail:  
 
Representado por (fiscal da obra): 
 
Tel.:   
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8. Coordenação de Segurança em Projeto: 
 
 
 
Sede/Endereço: 
 
 
 
Tel.: Fax: Mail:  
 
Representado por (Coordenador de Segurança em Projeto): 
 
 
 
Endereço: 
 
Tel.:   
 
9. Coordenação de Segurança em Obra: 
 
 
 
Sede/Endereço: 
 
 
 
Tel.: Fax: Mail:  
 
Representado por (Coordenador de Segurança em Obra): 
 
 
 
Endereço: 
 
Tel.:   
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10.Director Técnico da Empreitada (designado pelo adjudicatário / Entidade executante, em obra pública): 
 
 
 
Endereço: 
 
 
 
 
11. Representante da Entidade Executante (em obra pública): 
 
 
 
Endereço: 
 
 
 
 
12. Responsável pela Direção Técnica da Obra(designado pela entidade executante, em obra particular): 
 
 
 
Endereço: 
 
 
 
 
13.Datasprevisíveisde início e termo dos trabalhos no estaleiro: 
 
Data de início: Data de termo:   
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14. Estimativa do número máximo de trabalhadores por conta de outrem e independentes, 
presentes em simultâneo no estaleiro: 
 
(ou) 
Somatório dos dias de trabalho prestado por cada um dos trabalhadores: 
 
 
15. Estimativa do número de empresas a operar no estaleiro:  
 
Estimativa do número de trabalhadores independentes a operar no estaleiro:   
 
16. Subempreiteiros já selecionados: 
 
a)   
NIF/NIPC:   
Sede/Endereço:   
Tel.: Fax: Mail:  
 
b)  NIF/NIPC:   
Sede/Endereço:   
Tel.: Fax: Mail:  
 
c)   
NIF/NIPC:   
Sede/Endereço:   
Tel.: Fax: Mail:  
 
 
d)  NIF/NIPC:   
Sede/Endereço:   
Tel.: Fax: Mail:  
 
(...) 
 
17.Documentos (declarações) anexos: 
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(art.º 15.º, n.º 3 do Dec. Lei n.º 273/2003 de29/10) 
 
…Declaração do(s) autor(es) do projeto; 
…Declaração do coordenador de segurança em projeto; 
…Declaração da entidade Executante; 
…Declaração do coordenador de segurança em obra; 
…Declaração do fiscal ou fiscais da obra; 
…Declaração do diretor técnico da empreitada; 
…Declaração do representante da entidade executante; 
…Declaração do responsável pela direção Técnica da Obra. 
 
 
 
O Dono da Obra                                               Data 
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DECLARAÇÕES (previstas nas alíneas a) e b) do nº3 do art.º 15º  
do Decreto-Lei nº 273/2003, de 29/10) 
 
DECLARAÇÃO DE AUTOR DO PROJECTO 
 
 
 
 
 
................................................................. (indicar nome, habilitação académica, bilhete de identidade, nº de 
identificação fiscal, domicílio e, se for ocaso, nome da associação pública de natureza profissional em que 
se encontra inscrito), declara, para efeitos do disposto do disposto na alínea a) do n.º3 do art.º 15º do 
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, que é Autor do Projecto 
de.................................................................. (conforme a responsabilidade assumida no projecto), relativo à 
obra............................................ (indicar natureza e utilização previstas), a realizar 
em......................................................................e cujo dono da obra é................................ (indicação do nome 
e domicílio ou sede). 
 
 
...................,........ de ......................... de 200... 
 
 
 
............................ (Assinatura, conforme B.I) 
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA EM PROJECTO 
 
 
 
 
.................................................. (indicar nome, habilitação académica, qualificação profissional, bilhete de 
identidade, número de identificação fiscal, domicílio e, se for o caso, nome da associação pública de 
natureza profissional em que se encontra inscrito), declara, para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 3 do 
art.º 15º do Decreto-Lei n.º273/2003, de 29 de Outubro, que é o Coordenador de Segurança em 
Projecto, da obra.................................................. (indicar natureza e utilização previstas), a realizar em 
........................................................e cujo dono da obra é...............................................(indicação do nome e 
domicílio ou sede). 
 
 
 
 
...................,........ de ......................... de 200... 
 
 
 
 
 
........................... (Assinatura, conforme B.I) 
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ANEXO 2 – RELATÓRIOS MAIS 
SIGNIFICATIVOS 
DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
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Relatório 3 – 23-01-2013 
 
- Demolição de paredes de alvenaria de tijolo cerâmico maciço, com o desmonte das 
paredes, a ser executado de forma faseada de modo a garantir-se a remoção dos tijolos 
para armazenamento, e posterior reutilização para substituição de elementos danificados 
nas paredes. 
- O Arquiteto coordenador de projeto reutilizar os tijolos que estão degradados, de 
forma a manter uma ideia de ruína na fachada a ser recuperada. Foi proposto que 
previamente à execução da pintura fosse aplicado nas paredes um primário de base 
aquosa com propriedades aglomerantes para criar uma camada protetora dos tijolos. 
- As terras provenientes da desmatação e limpeza dos terrenos foram levadas a 
vazadouro, tendo sido demolidos todos os muros que estavam assinalados nas plantas de 
pormenor e no caderno de encargos. Da demolição resultaram materiais que podem ser 
reutilizados na obra, como é o caso da calçada, 11x11x11 (cm) que foi devidamente 
armazenada e acondicionada dentro do estaleiro. 
- No seguimento das demolições foram montados andaimes em volta das paredes 
existentes de tijolo cerâmico maciço a recuperar, tendo-se iniciado a remoção dos 
rebocos existentes e a limpeza de juntas.  
- Foram efetuadas as delimitações da edificação e a marcação dos níveis de metro.  
- Foi verificada a verticalidade das paredes e a sua esquadria para se poder efetuar a 
marcação das fundações e alinhamentos das paredes, e se necessário (como se 
demonstra em desenho em anexo – havendo um desvio de 0,50º - aceite pelo dono de 
obra) realinhar as novas paredes de forma a garantir o cumprimento do projeto de 
arquitetura. Note-se que, o desalinhamento de 0,5º em 25m cria um desvio de 
aproximadamente 22cm. 
- As árvores assinaladas no projeto foram abatidas, tendo em alguns casos sido 
transplantadas para outras zonas do Concelho, onde foram reintroduzidas na envolvente. 
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- Foram detetadas as seguintes patologias nas paredes existentes: 
 
1. Dado a sua utilização (curral), existe um elevado grau de concentração de 
nitratos nas paredes, que foram responsáveis pela deterioração das argamassas do 
reboco; 
2. A erosão do tijolo cerâmico maciço dever-se-á provavelmente a uma má 
“cozedura” do mesmo, que se encontra em avançado estado de deterioração, 
apresentando-se em algumas zonas totalmente desagregado. Verifica-se que o tijolo se 
desagrega ao toque, o que levantou algumas preocupações no que diz respeito à sua 
utilização, visto o Arquiteto pretender preservar os tijolos cerâmicos em vez, de os 
substituir; 
3. Rotação da parede por assentamento diferencial da fundação, com fendilhação 
orientada a 45º, evidente; 
4. Foram detetados antigos drenos das fundações das paredes de alvenaria, contudo 
estavam entulhados o que provocou a estagnação das águas na base a sua subida por 
capilaridade pela parede, arrastando nitratos e sulfatos para a mesma, degradando 
argamassa e tijolo; 
5. Notou-se também a existência de fungos nas cimalhas das paredes e a existência 
de raízes e troncos de árvores de dimensão média ligados a algumas paredes; 
 
Relatório 4 – 30-01-2013 
 
- Após a desmatação do terreno, houve necessidade de efetuar a sua limpeza, de forma a 
permitir o bom desenrolar dos trabalhos, tendo sido efetuada a marcação de pontos de 
topografia em toda a zona de intervenção e marcas de nível em paredes. 
- Iniciou-se a execução das plataformas das rampas que irão dar acesso ao novo edifício 
de apoio à Casa Museu, deixando folga para os revestimentos finais das mesmas. 
- Dado que a Casa Museu dos Patudos, se deverá manter aberta a visitantes durante toda 
a intervenção, foi necessário criar circulações de segurança para as pessoas, através de 
sinalética adequada e caminhos de circulação delimitados para o efeito. 
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- Efetuou-se o levantamento das infraestruturas existentes no Museu, e a forma como 
poderiam ser aproveitadas, ou desativadas. Nesta fase, surgiram dificuldades 
relacionadas com o projeto de execução, nomeadamente: 
 
1. O projeto não prevê a manutenção da iluminação noturna existente, o que criou 
um conflito com o sistema de vídeo vigilância (CCTV) instalado no Museu. Desta 
forma foi necessário promover uma reunião com a Niscayah (empresa responsável pelo 
sistema) com a finalidade de se propor a alteração do sistema de CCTV, para que possa 
operar com um índice de iluminância menos intenso, conforme previsto no projeto de 
execução. A proposta apresentada pela Niscayah prevê o aumento do número de 
câmaras de vídeo vigilância e do sistema em circuito fechado de televisão, do Museu; 
2. Foi necessário prever a ampliação da zona de calçada, pois o acesso previsto não 
é suficiente para a circulação de pessoas com dificuldades motoras na entrada principal 
do Museu. É necessário portanto contabilizar trabalhos a mais e a menos; 
3. Foram detetadas caixas de esgotos que não estavam assinaladas como existentes 
e que resultam de ligações do Campo de Futebol, adjacente ao Museu, cujo traçado se 
situa no interior do espaço a intervencionar e que deve ser desviado; 
4. Foram previstos negativos para a passagem de ramais de eletricidade, com 
capacidade para alimentar o novo edifício. No entanto é necessário retirar os postes de 
eletricidade que iluminam a zona da adega do Museu, o que não estava previsto. (os 
postes coincidem com o muro a executar). Foram aplicados no decorrer dos trabalhos, 
os negativos necessários à passagem desses cabos, da responsabilidade da CMA; 
5. Durante a escavação junto ao polo enológico, verificou-se que a cota final do 
pavimento iria deixar as fundações do edifício visíveis (nomeadamente vigas de 
fundação e topo das sapatas), implicando a execução de trabalhos a mais, sendo 
necessário efetuar o saneamento do betão e enchimento com alvenaria de blocos de 
cimento em alguns pontos deste elemento construtivo, bem como o revestimento da 
parede em reboco, devendo executar-se pintura de acabamento; 
6. O ramal de ligação existente, em fibrocimento, que abastece a Casa Museu, 
apresenta fraca resistência, rompendo sucessivamente no decorrer dos trabalhos de 
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limpeza dos terrenos. Desta forma propôs-se a sua substituição, tendo o empreiteiro 
apresentado orçamento para os trabalhos, que foram aprovados pelo executivo da CMA. 
 
Relatório 5 – 05-02-2013 
 
- A modelação do terreno foi efetuada com terras provenientes de escavações. Estes 
solos apresentam-se com caraterísticas arenosas, misturadas com siltes e argilas, tendo 
sido executadas várias sondagens ‘in situ’ para avaliação das suas caraterísticas no que 
respeita à sua capacidade resistente relativamente às cargas na base das sapatas; 
- O desenvolvimento do edifício faz com que a sapata a noroeste estivesse assente sobre 
o aterro da rampa, pelo que se irá proceder à sua fundação a cota inferior até se 
encontrar solo com capacidade resistente adequada; 
- A rampa de acesso sul ao edifício, será parcialmente desenvolvida em aterro, sendo a 
maior parte da mesma desenvolvida em escavação. Desta forma será necessário 
proceder à sua correta compactação para não se desenvolverem fissuras após a sua 
construção, evitando-se assim assentamentos diferenciais; 
- Será necessário tomar as devidas precauções no que diz respeito à adequada 
compactação dos solos de fundação dos muros de suporte destas mesmas rampas, uma 
vez que também as sapatas destes muros se irão desenvolver sobre aterro não 
consolidado, recente e proveniente de terras de escavação ‘in situ’.  
 
Relatório 6 – 06-02-2013 
 
- A fiscalização da C.M.A. detetou a existência de algumas incongruências no 
levantamento efetuado por parte da equipa de Projeto de Arquitetura, nomeadamente: 
 
1. O alinhamento da calçada do novo pavimento exterior, foi elaborado a partir do 
alinhamento existente da calçada em frente da saída da Casa Museu (Ver Figura 33 – 
Alteração de alinhamento da Calçada junto à Saída da Casa Museu – Anexo 11 – 
Fotografias de acompanhamento da obra) o que cria um problema de acesso ao Museu 
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em dias de chuva, obrigando os visitantes a permanecer fora do pavimento calcetado, 
sujeitos a águas provenientes do telheiro da entrada. 
- Por outro lado estava previsto um sumidouro de água junto à entrada, e que devido à 
modelação do terreno com inclinação no sentido da mesma, poderia criar condições 
para que ocorresse acumulação de águas nessa zona, com possibilidade de escoamento 
para o interior do Museu; 
i) Após o exposto, o Arquiteto coordenador de projeto concordou com a alteração 
do alinhamento da calçada, criando desta forma um novo patamar de entrada para o 
Museu, à custa de uma nova modelação do terreno, que deve ser tida em conta por parte 
do Empreiteiro (as novas peças desenhadas foram fornecidas pelo projetista, pelo que se 
teve de proceder à atualização das peças desenhadas). 
ii) Visto a calçada e o saibro terem pendentes opostas, ao alterar o alinhamento da 
calçada, avançando-a 1 metro, a cota do lancil em chapa Corten vai situar-se a uma cota 
inferior relativamente à situação inicial, o que provocará uma alteração à modelação das 
cotas do saibro (necessário proceder a atualização de peças desenhadas); 
2. Foi efetuado o levantamento das infraestruturas elétricas e de segurança 
existentes na entrada norte do Museu, para avaliar as condições previstas em projeto e 
as que estão efetivamente no local. Foi detetada a necessidade de eliminar um poste de 
abastecimento elétrico às carpintarias e adega, pelo que falta prever alguns negativos 
para a passagem dos cabos enterrados passando-os pelas caixas de visita existentes 
(materiais a fornecer pela C.M.A. e fora do âmbito da empreitada). Foi colocado tubo 
PVC 4kg 90; 
3. Foi detetada a necessidade de executar a ligação dos esgotos provenientes da 
adega aos existentes no Museu, pelo que se efetuou o levantamento das condições 
existentes dentro da adega para a passagem dessas tubagens em tubo PVC 4kg 125 – 
estes Trabalhos estão fora do âmbito da empreitada; 
 
Relatório 7 – 07-02-2013 
 
Dadas as diversas patologias nas paredes de alvenaria já anteriormente mencionadas, 
verificou-se que dado o seu avançado estado de deterioração era aconselhável solicitar 
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ao projetista de estruturas, parecer sobre o estado das mesmas e se havia necessidade de 
alterar a sua forma de consolidação. 
Da reunião surgiram as seguintes questões: 
1. O coordenador de projeto pretende manter a leitura de ruína da fachada, pelo que 
desta forma vão reutilizar-se os tijolos degradados pela erosão, substituindo apenas 
aqueles que de alguma forma, estejam num estado tal, que não permitam o adequado 
suporte ao revestimento final, ou que interfiram em algumas zonas dos vãos exteriores a 
reconstruir;  
i) Do ponto de vista estrutural o projetista concordou com a solução de tentar rodar 
a parede que sofreu assentamento diferencial através de um sistema de macacos 
hidráulicos, que provocaria a rotação da parede em torno de um ponto junto da base (no 
entanto esta solução foi mais tarde descartada uma vez que ao impor a rotação na parede 
surgiram fissuras orientadas a 45º, o que estava a danificar ainda mais a parede – foi 
proposta uma solução que consistia em desmontar todo o troço de parede danificado, e 
efetuar um reforço da fundação. Foi esta a solução executada tendo a reconstituição da 
parede sido efetuada com tijolos provenientes da demolição desse mesmo local. As 
argamassas utilizadas foram à base de cal;  
ii) Foi selecionado o revestimento à base de cal, cimento e areia lavada ao traço 
1:1: 4 por parte do Arquiteto coordenador de projeto; 
iii) A fiscalização informou que a manutenção dos tijolos degradados não foi 
prevista em caderno de encargos, não tendo sido consideradas as características técnicas 
para a consolidação das fachadas. Levantou-se a questão de no caso de surgirem 
patologias no revestimento na fase de garantia, pode criar-se imputação de 
responsabilidade ao empreiteiro. Foi sugerido que o projetista avaliasse as 
características técnicas desta solução a qual deverá ser mencionada numa ata de reunião;  
2. No local detetou-se que a existência de contrafortes nas paredes iria criar um 
desvio de 20 cm na estrutura do edifício, alterando o posicionamento das sapatas, das 
vigas de fundação e dos pilares. Este levantamento não foi efetuado pela equipa de 
projetistas, criando um contratempo no desenvolvimento dos trabalhos, sendo 
necessário efetuar a retificação dos projetos das especialidades envolvidas (Arquitetura 
e Estrutura); 
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Relatório 8 – 08-02-2013 
 
No seguimento dos trabalhos foi necessário efetuar peritagens adicionais às instalações 
pré existentes de comunicações, rede elétrica e rede de abastecimento de água. Nesta 
fase foi possível detetar: 
1. Existência de tubagem para passagem de fibra ótica para o Museu. A tubagem 
encontra-se em espera numa caixa fora do limite da propriedade, sendo necessário 
concluir a ligação para o seu interior, através de uma nova caixa já dentro dos limites 
onde se encontra também tubagem em espera. Nesse ponto será possível efetuar a 
ligação entre ambas e dar seguimento à infraestrutura de fibra ótica (trabalhos não 
contemplados na empreitada - Ver Figura 34 – Pré-instalação de Infraestruturas para 
Fibra Ótica - Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento da obra); 
2. Na preparação dos trabalhos de limpeza do poço, surgiu uma questão 
relacionada com o abastecimento de água à cisterna de rega. Uma vez que existe um 
poço, que já era utilizado na rega das hortas do Museu, seria interessante avaliar a 
capacidade do mesmo para fornecer os 15 m3 diários que são necessários para rega, 
abdicando assim da execução do furo de captação de água. Ficaria prevista toda a pré 
instalação caso viesse a ser necessário, no entanto a sua não execução seria 
contabilizada como trabalhos a menos, o que poderia equilibrar-se do ponto de vista 
económico com trabalhos a mais já detetados. Como tal, procedeu-se à execução de 
bombagens para avaliar a capacidade de recuperação do poço, de modo a ser avaliada a 
sua capacidade; 
3. A abertura de sapatas dos muros de contenção iniciou-se nesta fase de obra, e 
com ela uma preocupação da não existência prevista de drenagem no tardoz dos 
mesmos, que interessa garantir de forma a reduzir a pressão hidrostática. Este trabalho 
será contabilizado como adicional à empreitada base. Os muros existentes apresentam 
uma perda de verticalidade que no seu topo atinge 10 cm; 
4. Executou-se a abertura de valas para a implantação de tubagem de águas 
pluviais e rede de abastecimento de água de rega. 
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Relatório 9 – 22-02-2013 
 
No seguimento da empreitada, estão a ser executados nesta fase, os trabalhos abaixo 
descritos: 
1. Continuação de abertura de valas para a passagem de tubagem de eletricidade e 
abastecimento de água, conforme traçado definido em projeto, com a marcação dos 
pontos de rega onde vão ser instalados os sprinklers ou  dispersores do tipo “rainbird” e 
onde vão situar-se as válvulas de secionamento do sistema. As infraestruturas de 
eletricidade e de comunicações estão em curso sendo que à data da elaboração do 
relatório de obra ainda persistiam dúvidas relativamente ao Quadro Geral de 
Eletricidade do Museu (que mais tarde se veio a verificar necessitar de reformulação – 
contabilizada como trabalho adicional); 
2. Após reunião com os projetistas em obra, ficou definido que será necessário 
avançar com o furo de abastecimento de água, pelo que foi solicitado à Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA) o licenciamento do mesmo através da plataforma 
SILiAmb, em que foram introduzidos os dados de projeto, localização e entidade 
executante (a sua execução foi aprovada pela APA – ver minuta de aprovação no Anexo 
6 – APA – Autorização para utilização de recursos hídricos); 
3. Foi colocada à equipa de projetistas a questão da drenagem de tardoz dos muros 
de contenção de forma a reduzir a pressão hidrostática dos muros, aspeto omisso no 
projeto de execução. Foi definido que poderiam ser aplicados barbacãs para a passagem 
de água, e aliviar a pressão nos muros (estes trabalhos fizeram parte de uma informação 
de trabalhos a mais que foi enviada à reunião de Câmara Municipal de Alpiarça e que 
foram aprovados – fazia parte da mesma informação uma sugestão por parte da 
fiscalização para a instalação de drenos e que não foi aprovada, por razão de custos); 
4. Executaram-se as caixas de drenagem de águas pluviais - conforme desenhos de 
pormenor, no Anexo 7 – Pormenor de caixas de drenagem de águas Pluviais; 
5. Foi detetado o nível freático acima do espectável quando da escavação da sapata 
do muro MUR13, que pode por em causa a estabilidade do mesmo, sendo que foi 
proposto o seu reforço em informação a enviar à Câmara Municipal de Alpiarça, como 
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trabalhos a mais – o seu reforço implica a execução de um maciço em betão ciclópico, 
solução esta proposta pelos projetistas; 
6. Através das escavações efetuadas foi possível inspecionar visualmente os 
estratos de solo no local, que apresentam uma camada superficial arenosa com camadas 
inferiores em que surgem terrenos com caraterísticas argilosas pelo que se sugeriu 
precaução na compactação dos terrenos no local, pela existência de estratos argilosos 
(de grande plasticidade) e pela saturação do solo (ocorrência de chuvas intensas); 
7. Iniciou-se a execução da armação do aço para as sapatas, estando todo o aço 
aplicado em conformidade com as fichas técnicas; 
8. Estão a ser instaladas as tubagens do sistema de rega até à zona onde será 
instalada a cisterna e todo o sistema de bombagem de rega. Estes trabalhos implicam a 
execução de valas, colocação dos tubos em camada de areia, compactação e aplicação 
de uma fita de sinalização de cor azul, colocação de nova camada de areia sobre a 
tubagem instalada, preenchimento da vala com terra cirandada e compactação; 
9. Para todos os trabalhos de instalação do sistema de vídeo vigilância (CCTV) que 
não estavam previstos no projeto foram deixados negativos enterrados para passagem 
futura dessas infraestruturas. Foi também deixada a infraestrutura para a passagem de 
alimentação elétrica à adega; 
10. Foi efetuada a substituição do ramal de abastecimento de água ao Museu, Adega 
e Pólo Enológico, que estava completamente obsoleta e degradada, ficando assim apta 
ao abastecimento das novas infraestruturas (essa substituição foi contemplada em 
trabalhos a mais – visto ter sido detetado no decorrer de obra que a anterior rede de 
abastecimento de água já não apresentava capacidade resistente às cargas decorrentes do 
movimento de terras e da compactação dos solos) 
- De salientar que neste data foi efetuado o levantamento de todos os trabalhos a mais, e 
erros e omissões, tendo sido redigida uma informação dirigida à Câmara Municipal de 
Alpiarça com o intuito de se elaborar um aditamento ao contrato, que contemplasse os 
trabalhos extra. Todos os trabalhos descritos são críticos no desenrolar da obra, pelo que 
foi assumido pela fiscalização a sua importância tendo sido dado ordem ao empreiteiro 
para a execução dos mesmos (tendo o executivo Camarário aprovado esse 
procedimento); 
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Relatório 10 – 28-02-2013 
 
Até à presente data os trabalhos desenvolvidos sobre organização e documentação da 
obra são os seguintes: 
1. Articulação entre projetista e empreiteiro da aprovação dos materiais a aplicar 
em obra. A escolha dos materiais é proposta pelo empreiteiro, e é enviada ao projetista 
para análise e aprovação.  
Após aprovação por parte do projetista, que emite parecer concordante sobre os 
materiais propostos, é elaborada uma minuta, com a descrição dos mesmos, juntando-se 
ficha técnica que fica catalogada para futuramente se efetuar o dossier técnico da obra; 
2. Análise dos autos de medição, com verificação das medições realizadas pelo 
empreiteiro. Se essas medições estão de acordo com as quantidades apuradas pela 
fiscalização, confirma-se que estão efetivamente aplicadas em obra. Os autos de 
medição são validados e o empreiteiro é formalmente informado que pode emitir fatura 
desses trabalhos;  
3. Arquivo de todos os contactos efetuados entre as partes intervenientes em obra; 
4. Controlo de subempreiteiros presentes em obra, e conciliação com o 
coordenador de segurança da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) 
e a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT); 
5. Análise das atas de obra e arquivação das mesmas; 
6. Elaboração de informações para reunião de Câmara e participação nas mesmas; 
7. Acompanhamento do desenvolvimento dos trabalhos em obra e elaboração de 
um registo fotográfico; 
 
Até à data de 28/02/2013, desenvolveram-se os trabalhos abaixo descritos: 
 
1. Foi efetuada a compactação dos solos de fundação das sapatas dos muros de 
contenção conforme os desenhos de pormenor da estrutura (Anexo 8 – Pormenor de 
sapatas de fundação do Edifício de Apoio); 
2. Deu-se início à execução das armaduras das sapatas (vulgo armação dos 
“cestos”) corridas dos muros MUR2; 
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3. Foi detetado um desvio do muro MUR2 existente, que evidencia anomalias que 
podem futuramente fazê-lo colapsar. Foi proposta a sua substituição, dando 
continuidade ao existente (a equipa projetista está de acordo de manter o pormenor 
construtivo do muro neste desenvolvimento); 
4. Continuação da aplicação das tubagens de rega e a sua ligação à zona da 
cisterna, e das restantes infraestruturas; 
5. Foi rececionada a tubagem (tubo corrugado) para a passagem de infraestruturas 
enterradas de comunicações; 
6. Foi colocada em pressão (vulgo à carga) a nova infraestrutura de abastecimento 
de água ao Museu, Adega e pólo de enologia; 
7. Prosseguiram as reparações das juntas das paredes existentes; 
8. A zona de escavação da sapata do muro MUR13 encontra-se completamente 
submersa, tendo já sido sugerido o reforço desta zona para a execução da sapata do 
muro de contenção; 
9. Foi necessário retirar a lona publicitária nos muros MUR1 e MUR2 para o bom 
desenvolvimento dos trabalhos, pelo que a fiscalização solicitou aos serviços camarários 
a sua remoção. 
10.    Foi solicitada a elaboração de um novo projeto de execução do quadro geral de 
eletricidade do Museu, que pudesse conter todos os circuitos do espaço do Museu (Casa 
Museu, Adega, pólo de enologia, novo edifício de apoio, quadro de arranjos exteriores, 
e circuitos de reservas, equipadas e não equipadas com proteções). Foram solicitadas 
propostas de preços à equipa projetista e a outra entidade externa para comparação dos 
valores apresentados; 
 
Relatório 11 – 04-03-2013 
 
No seguimento da empreitada, realizaram-se os seguintes trabalhos:  
1. Após a aplicação do betão de limpeza da classe de resistência C12/15 nas 
sapatas dos muros MUR2 e MUR8, colocaram-se as armaduras das sapatas no local, 
dando especial atenção aos empalmes de ligação elas. Foram aplicados espaçadores de 
aproximadamente 5cm, tendo sido detetado que em algumas zonas devido às chuvas as 
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terras tinham invadido as zonas a betonar. Todas essas zonas foram limpas e saneadas 
antes da execução da betonagem; 
2. Foi aplicado betão de classe de resistência C25/30 – e classe de exposição 
ambiental XC2 conforme especificado no projeto de execução de estrutura, tendo sido 
preparadas amostras para ensaio, e efetuou-se ainda o teste de abaixamento do betão 
através do Teste do Cone de Abraams, e para uma classe de consistência S3 o 
abaixamento foi de 120 mm  (Ver Figura 35 – Teste de Cone de Abraams – 
Abaixamento 120 mm (Classe de consistência S3) – Anexo 11 – Fotografias de 
acompanhamento da obra; 
3. Iniciou-se a marcação da zona a escavar e as escavações das sapatas do Edifício 
de Apoio. Continuação da escavação para execução das armaduras de aço das sapatas 
do muro MUR4; 
 
Relatório 12 – 07-03-2013 
 
No seguimento da empreitada, realizaram-se os seguintes trabalhos: 
1. Executou-se a abertura do fosso para a instalação da Câmara de bombagem e quadro de 
máquinas para a cisterna. Foram deixados todos os tubos do sistema de rega em espera; 
2. Deu-se continuação à execução de armaduras das sapatas de fundação do muro e 
contenção MUR4; 
3. Foi demolido o muro MUR2 existente que apresentava sinais de degradação com 
possível colapso, e dar-se-á continuação do muro MUR2 com o pormenor definido em 
projeto (ver Anexo 9 – Pormenor de muro - MUR2) (foi apresentado em trabalhos a 
mais em reunião de Câmara – aprovado); 
4.  Foi executada a alvenaria em bloco de cimento 25X50X20 (cm, cm, cm), e início da 
execução das armaduras dos pilares, nos empalmes que foram deixados com os 
comprimentos de amarração, em espera; 
5. Iniciou-se a cofragem dos pilares através do método de confinamento – a betonagem é 
efetuada utilizando as paredes envolventes como cofragem de betonagem. Neste 
processo foi necessário efetuar a desmontagem das zonas da parede onde serão 
montadas as armaduras de aço, removendo os tijolos cerâmicos maciços. Após a 
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aplicação das armaduras colocam-se os espaçadores e executa-se a cofragem da fase que 
não tem alvenaria. A betonagem é realizada no final deste processo;  
6. Foi efetuada a pintura das sapatas com tinta betuminosa, conforme descrito no caderno 
de encargos, para impermeabilizar as faces do betão, minimizando ao máximo o contato 
com o solo, de modo a prevenir a absorção de água por capilaridade através dos 
elementos de betão, o que poderia provocar o aparecimento de humidades nas paredes;  
Foi retirada a lona da Casa Museu dos Patudos por parte dos serviços camarários. 
 
Relatório 13 – 13-03-2013 
 
No seguimento dos trabalhos, deu-se desenvolvimento ao reforço da base de fundação 
do muro MUR13: 
1. Iniciou-se a drenagem da fundação e a aplicação de lajetas de pedra e 
enrocamento para criar uma base/plataforma mais consistente para se poder trabalhar 
em segurança; 
2. Aplicou-se uma manga plástica sobre o enrocamento de base para não permitir a 
ascensão da água impermeabilizando a base da mesma, e não permitindo a 
contaminação do betão ciclópico que será aplicado para reforço da fundação; 
3. Iniciou-se a aplicação de Betão da classe C12/15 ao qual foi sendo adicionado o 
enrocamento que fará parte do betão ciclópico. O betão não foi vibrado, uma vez que o 
próprio impacto do enrocamento a ser introduzido, provoca o abaixamento do betão 
com a libertação do ar no seu interior; 
4. Depois da cura do betão serão então retomados os trabalhos de execução do 
muro de suporte MUR13; 
 
Relatório 14 – 14-03-2013 
 
No seguimento da empreitada, realizaram-se os seguintes trabalhos: 
1. Continuação da aplicação de bloco de cimento, aplicação de armaduras de 
pilares e vigas de coroamento do muro MUR8; 
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2. Executou-se a betonagem do primeiro troço do muro MUR8, e após a 
descofragem foram detetadas algumas irregularidades na face descofrada do betão que 
apresentava anomalias. Entre elas, o recobrimento insuficiente da armadura, segregação 
da mistura de betão com separação da calda de cimento e da brita, e o aparecimento de 
cavidades - “chochos” na face do betão. Estas situações podem ter ocorrido pelo 
excesso de vibração do betão, dado a betonagem dos pilares ter ocorrido ao mesmo 
tempo que as vigas de coroamento. Foi solicitado ao empreiteiro a regularização da 
situação através da picagem das zonas afetadas e a aplicação de uma argamassa não 
retrátil de alta resistência para conferir a mesma resistência que a solicitada no projeto 
de estrutura, evitando a sua demolição; 
3. Deu-se continuidade aos trabalhos de armação e cofragem do MUR8, com a 
aplicação da armadura das vigotas e dos pilares para o segundo nível do muro; 
4. Foi executada a sapata do muro MUR13 sobre o reforço de fundação em betão 
ciclópico. Procedeu-se também à sua pintura com tinta betuminosa; 
5. Iniciou-se a cofragem do muro MUR2 com a colocação da armadura de aço, e a 
cofragem metálica com painéis do tipo contraplacado DOKA. Para espaçadores foi 
preconizado em obra uma solução que passou por colocar uma calda à base de cimento 
e areia em cuvetes 7x7x5 (cm, cm, cm), aplicando um arame recozido com 30cm de 
comprimento dobrado ao meio no seu interior, ficando duas pontas com mais ou menos 
10 cm no exterior para posteriormente se atar ao varões de aço e assim proporcionar um 
espaçamento apropriado e com acabamento idêntico ao próprio muro (Ver Figura 36 – 
Execução de espaçadores em argamassa de cimento para aplicação nos elementos de 
betão armado -  Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra); 
6. Foi betonada a sapata do muro MUR4, no primeiro troço; 
7. Iniciou-se a cofragem das vigas de fundação VE1, e a aplicação de betão de 
limpeza. Conforme solicitado na revisão de projeto foi alterada a espessura da base de 
fundação das sapatas, considerando-se 40 cm para a espessura do betão de limpeza; 
8. Foram também rececionadas as bases para fixação dos pilares metálicos em 
chapa galvanizada com varões roscados, que irão ficar embebidos no betão da sapata, e 
que irão promover uma boa fixação da base dos pilares metálicos à fundação (as pontas 
de varão roscado que vão ficar embebidos na sapata, vão por sua vez ficar soldados à 
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armadura das sapatas para não se deslocarem quando se estiver a betonar, ficando fixas 
e centrados nos eixos definidos no projeto de execução); 
 
Relatório 15 – 12-03-2013 
 
Foi solicitada a reposição das ligações de fibra ótica por parte dos serviços da Câmara 
Municipal, que deverão cumprir o abaixo descrito: 
1. Criação de uma caixa para receção do cabo de fibra junto da placa de sinalização 
do Concelho de Alpiarça, cabo esse que deverá ser encaminhado pelo poste que lhe está 
adjacente; 
2. O negativo está já a atravessar a estrada principal de Alpiarça e é rececionado 
numa caixa de pavimento, de onde sai até chegar à caixa de visita da rede de gás que dá 
entrada no Museu, cerca de 100m mais abaixo, junto ao MUR1; 
3. Junto à caixa de visita da rede de gás deve ser executada uma sondagem para 
receber o tubo que vem da parte superior, e uma nova caixa de pavimento que deverá 
ser ligada ao tubo em PVC que se encontra no tardoz do muro como se ilustra nas 
fotografias da Figura 34 – Pré-instalação de Infraestruturas para Fibra Ótica - Anexo 11 
– Fotografias de acompanhamento de obra; 
4. A ligação da fibra ótica deverá ser posteriormente executada pelos serviços 
camarários; 
 
Relatório 16 – 14-03-2013 
 
No seguimento da empreitada, realizaram-se os seguintes trabalhos: 
 
1. Continuação da betonagem dos muros MUR2 e MUR8. O avanço das cofragens 
foi realizado por meios mecânicos; 
2. Foi colocado betão de limpeza em todas as sapatas do edifício, tendo sido 
anteriormente executada a sua base em areão, previamente compactada. Executou-se a 
betonagem das vigas de fundação VE1 em simultâneo com as sapatas S3, tendo sido 
colocadas as armaduras nas sapatas S1, S2, S4, S5, SC1, SC2 e SC3; 
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3. Após a aplicação das cofragens nas sapatas S1, S2, S4, S5, SC1, SC2 e SC3, 
procedeu-se à betonagem das mesmas, sendo que após a sua cura se procedeu à pintura 
com tinta betuminosa; 
4. Após a betonagem das sapatas deu-se continuidade aos trabalhos com a 
cofragem dos plintos, tendo as bases para a aplicação dos pilares metálicos ficado 
embebidos dentro da sapata, promovendo a ligação entre a armadura e os varões 
roscados da base através de soldadura, para que não se desviassem do alinhamento final 
(Ver Figura 37 – Pormenores de aplicação dentro das sapatas de fundação dos arranques 
para pilares metálicos – Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra);  
5. Deu-se início aos trabalhos de armação de aço, cofragem e betonagem da laje de 
soleira da zona de bombagem; 
6. Iniciou-se a remoção das bermas de cimento que faziam parte da antiga 
configuração da calçada, bem como a remoção da calçada 5x5x5 (cm, cm, cm) (trabalho 
executado pelos serviços da Câmara Municipal de Alpiarça); 
7. Relativamente à parede de alvenaria resistente que tinha sofrido rotação, dada a 
impossibilidade demonstrada de repor a sua verticalidade através da imposição de uma 
rotação em sentido contrario – tendo-se verificado que as juntas se estavam a danificar 
devido aos esforços de tração que lhe estavam a ser impostos – optou-se por manter a 
rotação da mesma, criando um reforço da fundação e preenchendo a junta com materiais 
compatíveis com os existentes no local (calda de argamassa à base de cal, cimento e 
areia ao traço 1:0,5:6 – foi utilizada uma razão de água ligeiramente superior ao 
utilizado nas argamassas, para facilitar a impregnação da mesma dentro da fenda). Foi 
ainda reconstruída a ombreira (incluindo o reforço estrutural previsto no projeto de 
estrutura) para o posicionamento dos caixilhos, promovendo o seu perfeito alinhamento; 
 
Relatório 17 – 27-03-2013 
 
No seguimento da empreitada, realizaram-se os seguintes trabalhos: 
1. Foram solicitadas as amostras dos materiais a utilizar nas cadeiras do auditório, e 
a preparação das infraestruturas que serão necessárias para instalar 140 cadeiras 
(número superior às 112 cadeiras previstas em projeto); 
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2. O Arquiteto coordenador de projeto solicitou a alteração de pele sintética para 
pele autêntica, sendo que a fiscalização não se opôs desde que tal não representasse um 
custo adicional para a CMA.  
No entanto foram deixadas salvaguardas em ata de obra, pois o aumento dos lugares no 
auditório numa segunda fase, significa ter colorações ligeiramente diferentes nas 
cadeiras do auditório, pois as cadeiras mais usadas terão uma ligeira alteração da sua 
cor, uma vez que o revestimento das cadeiras é em pele branca; 
3. De realçar que não faz parte do objeto de contrato o mecanismo automatizado 
que faz recolher as cadeiras, sendo o sistema a instalar, manual; 
 
Relatório 18 – 28-03-2013 
 
No seguimento da empreitada, realizaram-se os seguintes trabalhos: 
 
1. Procedeu-se ao fecho do vão em alvenaria de bloco de cimento de 20x50x25 
(cm, cm, cm) assente com argamassa não retráctil, com os blocos a serem preenchidos 
com a mesma argamassa de assentamento, resultando blocos maciços. Posteriormente 
procedeu-se à execução de reboco com mistura de cal para criar o recobrimento dos 
blocos; 
2. Foi executada a armação de aço das paredes e sapatas do edifício de apoio, e 
correspondente cofragem. Foram deixados os arranques dos pilares metálicos, que 
ficaram soldados nas armaduras das sapatas, para que quando se estiver a betonar não 
saiam do alinhamento definido no projeto de execução; 
3. Na execução da continuação do muro MUR2 foram deixados dentro da 
cofragem, negativos em poliuretano, para que no final da betonagem se proceda à sua 
remoção (com o auxilio de um maçarico) – formando “barcaças” para o alívio das 
pressões hidrostáticas ao longo do mesmo. Esta solução foi a preconizada em reunião 
com o projetista e arquiteto coordenador de projeto, visto não ter sido previsto qualquer 
tipo de drenagem no tardoz dos muros no projeto de execução. No entanto foi elaborada 
uma informação técnica que foi apresentada em reunião da Câmara Municipal, 
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esclarecendo os pormenores que levaram a esta omissão de projeto, tendo sido 
apresentadas duas soluções:  
1ª. Drenagem do tardoz dos muros por meio de geodrenos;  
2ª. Drenagem do tardoz dos muros criando barcaças.  
A solução aprovada pelo executivo camarário foi a 2ª opção, por ser a mais económica, 
tendo a mesma o aval favorável do projetista, uma vez que inicialmente não 
contemplava qualquer tipo de drenagem para estes elementos construtivos;  
4. Continuação da execução dos muros MUR2 e MUR13, com armação de aço, 
cofragem e betonagem. Posteriormente, será aplicada pintura betuminosa, nas zonas em 
contacto com o solo; 
5. Armação de aço e cofragem da casa de bombagem; 
6. Descofragem das vigas de fundação, e pintura das mesmas com pintura 
betuminosa. 
 
Relatório 19 – 04-04-2013 
 
Tem-se constatado que as condições climatéricas estão a atrasar de forma substancial o 
desenvolvimento dos trabalhos, não permitindo o seu desenvolvimento em condições de 
segurança. Assim: 
1. As condições do terreno não permitem a circulação de pessoas em segurança, 
sendo que os desvios necessários para chegar aos locais de trabalho colocam em perigo 
os trabalhadores; 
2. As máquinas têm dificuldade em circular nas zonas definidas na planta de 
estaleiro, pelo que se verificam atrasos no desenvolvimento dos trabalhos; 
3. A saturação dos solos impossibilita a sua correta compactação, pelo que a 
fiscalização sugere a suspensão de todos os trabalhos desta natureza; 
4. A escorrência das águas superficiais provoca o deslizamento de terras em zonas 
de taludes o que coloca em perigo os trabalhadores que estão a desenvolver trabalhos 
nessas frentes de obra, na execução de muros de suporte de terras; 
 
Apesar do anteriormente referido, foi possível executar os seguintes trabalhos: 
INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA 
ÁREA DEPARTAMENTAL DE ENGENHARIA CIVIL 
Final de Mestrado – Relatório de Estágio 
Acompanhamento dos trabalhos de Reabilitação dos Espaços Exteriores e Edifício de Apoio | Casa Museu dos 
Patudos 
 
Página - 84 - de 188 
 
1.     Executou-se a base para o assentamento da pedra calcária que fará o acesso ao Pólo 
Enológico; 
2. Foram apresentadas duas amostras para a estereotomia da calçada (Ver Figura 
38 – Amostras de Calçada – Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra. 
Note-se que ambas as amostras foram reprovadas) – ficou o empreiteiro de apresentar 
nova proposta ao Arquiteto coordenador de projeto, que foi posteriormente aprovada; 
3. Alteração do tubo de escoamento de águas pluviais que se encontra na parede, 
para dentro da caixa de águas pluviais que lhe está adjacente, recolhendo as águas, 
evitando que as mesmas sejam descarregadas sobre a calçada; 
 
Foi redigida uma informação ao Presidente de Câmara, para que o prazo de execução da 
obra seja prorrogado, prevendo-se a sua conclusão no final do mês de Julho. Esta 
informação deverá seguir também para a CIMLT, visto a obra ser financiada por fundos 
do QREN e INALENTEJO, devendo ser solicitado uma prorrogação excecional devido 
às más condições atmosféricas que se têm sentido na região, que provocaram 
inundações e criaram constrangimentos ao bom desenvolvimento da obra. 
Tal suspensão dos trabalhos está prevista no articulado dos artigos 365º e 366º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) – pelo dono de obra nos termos da alínea a) do 
artigo 365º do CCP, e pelo empreiteiro nos termos da alínea a) do nº3 do artigo 366º do 
CCP. 
 
Relatório 20 – 10-04-2013 
 
No seguimento da empreitada, realizaram-se os seguintes trabalhos: 
 
Continuação dos trabalhos exteriores da Casa Museu dos Patudos e do Edifício de 
Apoio com o seguinte detalhe:  
1. Continuação da execução dos MUR4, MUR5 e MUR6, respectivamente 
armação e betonagem de parede e armação e betonagem das sapatas, incluindo a sua 
cofragem; 
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2. Execução da pintura das paredes que vão ficar enterradas, com tinta betuminosa; 
3. Conclusão da estrutura da casa de bombagem, e preparação da zona para 
instalação do reservatório; 
4. Foi executado o restauro do banco exterior com painel de azulejo na ala sul do 
jardim da Casa Museu dos Patudos com materiais compatíveis (tijolo maciço e 
argamassas de cal – ver Figura 39 – Reparação dos muros de banco com painel de 
azulejos - Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra); 
5. Preparação e conclusão de lintéis no edifício de apoio. Início da compactação 
dos terrenos nesta zona para a receção do piso térreo; 
6. Execução dos lintéis para receção das guias em aço Corten caracterizado pela 
sua composição com alto teor de cobre e cromo e níquel, adquirindo um cor 
característica avermelhada resultado da oxidação que também formará uma camada de 
proteção. A resistência mecânica  será na faixa dos 500 mpa (limite de rutura) com alta 
resistência à corrosão atmosférica, que irão dar o acabamento ao pavimento em torno 
dos canteiros e bancos – LF1, LF2, LF3 e LF4; 
 
Relatório 21 – 12-04-2013 
 
No seguimento dos trabalhos, registou-se: 
1. Foi proposta nova estereotomia para a aplicação da calçada, a qual foi aprovada 
(Ver 2.ª fotografia da Figura 38 – Amostras de Calçada – Anexo 11 – Fotografias de 
acompanhamento de obra). As pedras de calçada 11x11x11 (cm, cm, cm) que foram 
removidas quando se realizou os trabalhos de limpeza do terreno, são irregulares e estão 
manchadas devido a colonização biológica (bolores e fungos); contudo o Arquiteto 
coordenador de projeto aprovou a sua aplicação conforme mostra a fotografia acima 
referida. 
2. As vigas de fundação foram betonadas até meia altura, sendo a 2ª fase da 
betonagem executada em simultâneo com o pavimento térreo de betão armado, para 
promover uma ligação entre os dois elementos estruturais; 
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3. Os arranques para os pilares metálicos que ficaram encastrados nas sapatas, 
estando soldados à sua armadura, foram protegidos antes da betonagem com tubos em 
PVC, e após a betonagem removeram-se os tubos e procedeu-se à limpeza dos varões; 
4. Foi executada a escavação para a cisterna, lateralmente à casa de bombagem. A 
cisterna foi colocada no local, com auxílio a meios mecânicos de elevação e 
posteriormente foi enterrada; 
5. Foi executada a betonagem das sapatas dos muros MUR4, MUR5 e MUR6; 
6. Prosseguiu a pintura das paredes enterradas com tinta betuminosa no muro 
MUR4; 
7. Prosseguiu a execução dos lintéis para receção das guias em aço Corten que irão 
definir o acabamento ao pavimento em torno dos canteiros e bancos – LF1, LF2, LF3 e 
LF4; 
 
Relatório 22 – 16-04-2013 
 
No seguimento dos trabalhos, registou-se: 
1. Iniciou-se a execução da impermeabilização da casa de bombagem, através da 
aplicação de tela betuminosa APP conforme definido no Capítulo 6.2, ponto v.. 
Procedeu-se ao assentamento da cisterna em fibra de vidro, sobre uma camada de areia, 
tendo sido envolvida também por areia, promovendo a boa estabilização quando a caixa 
estiver preenchida, para evitar assentamentos e a danificação das tubagens de ligação 
entre a cisterna e a casa de bombagem; 
2. Foi realizada uma reunião com o arquiteto coordenador de projeto, com a 
finalidade de definir o acabamento dos caixilhos e o seu alinhamento. O empreiteiro 
propôs a utilização de um pré-aro para se conseguir colocar o caixilho com a mesma 
leitura ao longo de todo o seu contorno. O arquiteto coordenador de projeto rejeitou essa 
proposta visto ir realçar a vista do pré-aro, sendo que se pretende ver apenas vidro. 
Consequentemente, solicitou que fosse “desbastado” o contorno do caixilho em torno da 
abertura do vão, removendo o excesso de tijolo e argamassa em alguns pontos, e 
compensando com enchimento de argamassa noutros pontos. Desta forma 
uniformizava-se o vão e seria possível colocar o caixilho com uma vista final do 
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envidraçado em todo o seu contorno. A fiscalização alertou que essa opção pode 
provocar a fratura do revestimento, uma vez que a retração das argamassas a colocar 
pode não ser compatível com a base, podendo provocar infiltrações em fase de garantia. 
Ficou definido que seria efetuado um meio fio de argamassa em torno de todo o vão 
(Ver Figura 40 – Pormenores de execução de meio fio em argamassa de cal, cimento e 
areia ao traço 1:1:4 para fixação de caixilharia de alumínio- Aplicação de Pré-aro em 
madeira – Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento da obra) sendo no entanto 
colocado um pré-aro para a fixação dos caixilhos. Visto ser uma situação de omissão 
não prevista em projeto, foi elaborada uma informação técnica para ser apresentada à 
Câmara.  
As vigas de fundação do edifício ficaram concluídas, sendo que se iniciou o enchimento 
da caixa de pavimento com terras provenientes da escavação, distribuídas com o auxílio 
de retroescavadora e compactadas com um cilindro compactador (foi utilizado um 
cilindro de 1600kg e uma retroescavadora para fazer o espalhamento do solo a 
compactar, sendo que o nº de passagens previstas no caderno de encargos são as 
necessárias para não deixar rasto visível à vista desarmada); 
4. Iniciou-se a execução dos lintéis para suporte das chapas em aço Corten, que 
irão separar os dois tipos de pavimentos dos espaços envolventes da Casa Museu dos 
Patudos (calçada e saibro estabilizado). Para facilitar a betonagem, após a escavação foi 
aplicado um filme plástico, tendo a betonagem sido executada contra o terreno; 
5. Deu-se continuidade à execução dos muros MUR4, com aplicação de betão de 
limpeza, armaduras de aço, cofragem e betonagem; 
6. Procedeu-se à execução de reboco de regularização na parede do pólo enológico 
para posterior pintura, e base para aplicação dos degraus em pedra de calcário. 
 
Relatório 23 – 17-04-2013 
 
Com o seguimento dos trabalhos e com a melhoria acentuada do estado climatérico, 
iniciaram-se os trabalhos de execução de caixa de pavimento com a aplicação de tout-
venant e os demais elementos construtivos que fazem parte da envolvente da obra. Os 
trabalhos executados foram os seguintes: 
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1. Foi concluída a betonagem de todos os lintéis para base das chapas de aço 
Corten, que irão fazer a separação dos pavimentos dos espaços exteriores; 
2. Foi aplicado “tout-venant” em camadas de 0,10m, compactadas com o auxilio de 
cilindro compactador para que cada camada fique suficientemente compactada (foi 
utilizado um cilindro de 1600kg e uma retroescavadora para fazer o espalhamento do 
solo a compactar, sendo que o nº de passagens previstas no caderno de encargos são as 
necessárias para não deixar rasto visível à vista desarmada). O material é depositado 
com retroescavadora e depois é espalhado, sendo a sua espessura verificada no local, 
procedendo-se em determinadas zonas a retificação por meios manuais (enxada e pá); 
3. Após a aplicação de manta geotêxtil sob o terreno de base do pavimento térreo 
do edifício, foram aplicadas camadas de “tout-venant” com espessura média de 0,10m, 
compactada com o auxílio do cilindro descrito anteriormente com o mesmo nº de 
passagens, de forma a criar uma base adequada à fundação da laje de betão. Dada a 
existência de duas calhas onde vão correr as cadeiras do auditório, foi necessário 
rebaixar a caixa de pavimento nessa zona (ver Figura 41 – Pormenores de aplicação de 
camada base e geotêxtil - Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra); 
4. Deu-se continuidade aos trabalhos de betão de limpeza, execução de armaduras 
de aço, cofragem e betonagem dos elementos do muro MUR4; 
5. Prosseguiu-se a execução da rede de esgotos do edifício de apoio. Os elementos 
foram assentes sobre argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para melhor fixação. 
Foi efetuada também a infraestrutura de telecomunicações e de segurança. Foram ainda 
previstos negativos para a passagem destes tubos quando da execução dos lintéis de 
fundação; 
6. Foi executada abertura cuidada da parede de tijolo para embutir os pilares de 
betão armado. Foram aplicadas as armaduras dos pilares para posterior betonagem. 
Serão aplicados varões de aço de 16 que farão a ligação entre a parede e o elemento 
de betão armado (no que diz respeito a compatibilidade de materiais, este tipo de 
solução deve ser evitada, contudo uma vez que o elemento de tijolo é muito pequeno o 
efeito será criar um pórtico de betão que depois ficará revestido pelo elemento de 
alvenaria existente, ficando as paredes de tijolo desprovidas de qualquer função 
estrutural); 
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7. Foi aberto o vão sul do edifício, conforme desenho de pormenor enviado pelo 
Arquiteto coordenador de projeto, e que se apresenta na Figura 42 – Pormenores de 
execução de Viga – VP2 – sobre vão exterior – Anexo 11 – Fotografias de 
acompanhamento de obra. O verga do vão ficou escorada para evitar a abertura de 
fissuras ao longo da parede. Apesar de todas as precauções verificou-se o aparecimento 
de pequenas fissuras verticais ao longo da parede o que evidenciou uma possível 
instalação de tensões de corte ao longo da mesma, por efeito de arco. Conforme 
pormenor do projeto de estrutura, que se anexa (Anexo 10 – Pormenor viga – VP2) foi 
aplicado um reforço com duas vigas HEB 160 e uma chapa de aço de 5mm de espessura 
que ficará embebida na parede e que terá acção de suporte da mesma. 
 
Relatório 24 – 19-04-2013 
 
A não existência de um programa adequado de gestão de resíduos levantou algumas 
questões relativamente ao destino que deveriam ser dados aos desperdícios de betão e às 
águas de lavagem da tremonha dos camiões de betão. Por sugestão da fiscalização 
solicitou-se que fosse instalado um contentor para a deposição destes resíduos que no 
final da obra poderiam ser removidos do local e transportados a vazadouro controlado. 
 
Relatório 25 – 23-04-2013 
 
Após o licenciamento do furo de captação de água na plataforma da APA – SILiAmb – 
procedeu-se à sua execução por método tradicional de furo vertical. Desenvolveram-se 
ainda trabalhos de arranjos exteriores e da estrutura metálica do edifício de apoio, como 
abaixo descrito: 
1.  Iniciou-se a remoção do gradeamento exterior com o auxílio de martelo elétrico 
e maçarico, de forma a ser possível descravar os ferrolhos que estavam cravados no 
betão armado; 
2. As infraestruturas de telecomunicações e de segurança ficaram em espera na 
zona norte ao Edifício de Apoio até que estejam concluídas as infraestruturas de apoio 
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para a entrada das mesmas no edifício. Quando a caixa de visita estiver concluída dar-
se-á continuidade a estes trabalhos; 
3. Iniciou-se a execução da estrutura metálica do edifício com a aplicação dos 
pilares sobre os “arranques” de espera que ficaram cravados nos plintos. A sua 
aplicação teve o auxílio de uma Manitou para se conseguir nivelar e colocar 
devidamente e a prumo, cada um deles. O método de fixação foi por meio de varão 
roscado e porcas. As porcas inferiores auxiliam no nivelamento dos pilares quando estes 
estão a ser instalados, sendo possível efetuar pequenos acertos no decorrer dos 
trabalhos. As porcas superiores fixam permanentemente o pilar na sua base sendo 
colocada uma contraporca em cada ligação para evitar que a longo prazo ocorra 
deslizamento das fixações das bases; 
Todos os materiais vêm pré-fabricados da serralharia, sendo as ligações efetuadas por 
meio de soldadura em obra. As asnas serão colocadas também com o auxílio da 
Manitou; 
4. Iniciou-se a execução da armadura de aço para o pormenor do topo do muro 
MUR4, tendo sido proposto um método para a cofragem destes elementos, devido ao 
seu formato fora de padrão. Os protótipos dos cimbres foram aprovados e será ensaiada 
em obra uma betonagem para verificar se os elementos ficam conforme o pretendido 
pelo projetista (Ver Figura 43 – Pormenores de execução do topo do muro -. MUR4 – 
Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra); 
5. Iniciou-se o furo de captação de água, por método de perfuração tradicional com 
o auxílio de uma broca diamantada. Foi previsto um poço para colocação de lamas 
bentoníticas que fazem a sustentação das paredes do furo ao longo da perfuração, e que 
trazem do furo os sedimentos resultantes desses trabalhos. As amostras do solo são 
colocadas sequencialmente sendo catalogadas por profundidades, e tipo de solo (sendo 
produzido um relatório técnico – Anexo 12 – Relatório de Furo de Captação de Água); 
6. Deu-se continuidade aos trabalhos de execução de lintéis de fundação para 
aplicação das guias de pavimento em aço Corten na frente nascente do Museu dos 
Patudos e junto da Adega. Foram ainda executadas as caldeiras das árvores e bases de 
assentamento para os bancos exteriores nos espaços envolventes à Casa; 
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7. Foi definido o alinhamento final do muro MUR8, para se proceder à demolição 
dos muros existentes e do portão de entrada da Casa Museu. Foram também concluídos 
os trabalhos de betonagem das vigas de coroamento do muro MUR8; 
8.  Foram executadas as ligações do sistema de rega, nomeadamente entre a 
cisterna e câmara de bombagem onde estará situado o quadro geral da rega. As ligações 
ficaram conforme o definido em projeto, acrescendo a alteração do tubo ladrão para 
escoamento das águas pluviais que foi aprovado em trabalhos a mais (Ver Figura 44 – 
Pormenores de ligação da cisterna e câmara  de bombagem do sistema de – Anexo 11 – 
Fotografias de acompanhamento de obra). Foi ainda executada a ligação das tubagens 
de controlo do sistema de rega “RainBird” e a câmara de bombagem; 
9.  Foi concluída a abertura do vão na parede sul do Edifício de Apoio com a 
execução de uma extensão da parede para poente, conforme planta de arquitetura. Estes 
elementos ficarão escorados até à execução do reforço metálico do vão; 
10. Foi concluída a parede em blocos de cimento para a fixação do revestimento em 
chapa de aço Corten que ficará à vista na entrada norte da Casa Museu dos Patudos. As 
fixações serão posteriormente efetuadas com o auxílio de varão roscado, o qual ficará 
chumbado com argamassa não retráctil tipo SikaGrout; 
11. Efetuou-se o enchimento do pavimento com solo removido do local e depositado 
em torno do Edifício de Apoio e na entrada norte junto ao Edifício de enologia. O 
pavimento serve de caixa para a posterior aplicação de seixo e saibro estabilizado, tendo 
sido devidamente compactado em camadas de 0,10m de espessura, com auxilio a 
cilindro compactador. 
 
Relatório 26 – 24-04-2013 
 
No seguimento dos trabalhos de modelação do terreno foram definidas as rampas de 
acesso ao Edifício de Apoio que se iniciam junto à nova entrada sul do Museu. O solo 
foi compactado com o auxílio de cilindro compactador. Verificou-se a necessidade de 
rever cotas finais das rampas. A cota do 1º patamar era a mesma que a do muro MUR 2, 
não estando prevista guarda de segurança, o que pode vir a provocar uma queda em 
altura de cerca de 2m. A equipa projetista deverá pronunciar-se sobre a solução a adotar. 
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Os trabalhos irão decorrer conforme o projeto de execução (esta situação foi detetada 
com a sapata do MUR 3 já executada), até se definir a solução final. 
Os trabalhos de execução do furo de captação de água, tiveram continuidade com a 
aplicação do tubo, dos filtros e da selagem do mesmo para evitar a contaminação de 
águas. 
Iniciou-se a execução da viga de coroamento com armação de aço e cofragem na parede 
nascente do Edifício onde irá ser fixada a estrutura metálica interior. Esta viga ficará 
ligada à parede de alvenaria por intermédio de ferrolhos 16 chumbados com uma 
calda de uma argamassa mono componente de retração compensada, à base de cimento 
do tipo  SikaGrout em furos de 20. 
 
Relatório 27 – 29-04-2013 
 
No seguimento dos trabalhos, registou-se: 
 
1. Continuação da execução de caixa de pavimento para aplicação de calçada. O 
saibro foi compactado em camadas de 0,10m de espessura com o auxílio de cilindro 
compactador; 
2. Foi executada a betonagem do pormenor construtivo em betão armado no topo 
do muro MUR4. O protótipo idealizado para o local foi bem sucedido tendo o elemento 
adquirido a forma pretendida pelo projetista. O topo deste elemento será completado 
com o enchimento com calda de SikaGrout conforme previsto no projeto de execução, 
para se minimizarem os fenómenos de retração do betão. Estes fenómenos de retração 
poderiam provocar a fissuração do topo deste elemento uma vez que as suas dimensões 
são pequenas (Ver Figura 43 – Pormenores de execução do topo do muro - MUR4 –
Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra) e era impossível efetuar uma 
betonagem tradicional do elemento completo uma vez que a mangueira da bomba de 
betão não consegue entrar pela abertura da cofragem; 
3. Continuação dos trabalhos de execução da estrutura metálica do Edifício com 
aplicação das asnas, vigas e pilares restantes.  
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4. Foi concluída a ligação das infraestruturas de telecomunicações e segurança ao 
Edifício de Apoio por intermédio de uma caixa de pavimento junto do alçado poente; 
5. Deu-se início à execução da sapata do muro MUR8 até ao alinhamento final, 
tendo sido executada a abertura da fundação, a armadura de aço e a cofragem. Neste 
processo foi ainda salvaguardada a passagem das tubagens de infraestruturas elétricas, 
de comunicações e de segurança, até uma caixa que será executada dentro da zona 
técnica da entrada norte do Museu. Foi necessário proceder à estabilização da fundação 
do da sala técnica do quadro geral de baixa tensão; 
6. Foi concluída a betonagem da viga de coroamento do Edifício de Apoio e a 
betonagem da sapata do muro MUR 5 que foi executada no decorrer dos trabalhos 
anteriores. Continuaram os trabalhos de execução de lintéis de fundação para aplicação 
de guias de aço Corten ao longo da separação entre pavimentos (calçada e saibro 
estabilizado); 
7. Foram rececionados os canaletes pré-fabricados para a execução da drenagem 
periférica das águas pluviais em torno do edifício de apoio. Deu-se continuidade aos 
trabalhos de execução das caixas para recolha de águas pluviais ao longo da guia de aço 
Corten (tendo sido tomadas precauções dentro da caixa para estas não entulharem). 
 
Relatório 28 – 01-05-2013 
 
Estão a ser realizados os seguintes trabalhos: 
 
1. Conclusão da remoção das guardas metálicas na frente nascente do Museu, e 
demolição do muro nos locais em que é necessário baixar as cotas. Remoção do 
revestimento em reboco nos locais onde será necessário elevar o muro de forma a criar 
uma superfície mais aderente com o novo betão. As cotas finais dos muros foram 
marcadas tendo elaborada uma informação às Estradas de Portugal sobre essas 
alterações; 
2. Continuação da modelação dos terrenos em torno da casa Museu, com remoção 
de terras em zona de escavação e deposição das mesmas em zonas de aterro. Sempre 
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que ocorrem deposições as terras são compactadas em camadas de aproximadamente 
0,10 m de espessura, com auxílio de meios mecânicos; 
3. Na entrada norte, foi concluída a betonagem da sapata do muro MUR8 que 
concluirá a extensão do mesmo na zona de entrada. Foi também executada a betonagem 
das caldeiras das árvores e bases dos bancos em aço Corten nesta zona, bem como 
preparação para a caixa de recolha de águas pluviais; 
4. Foi recolhida uma amostra do pavimento em saibro estabilizado e do reboco 
talochado (proposta solicitada pelo projetista no local, não estando prevista em caderno 
de encargos) para validação por parte da equipa de projetistas; 
5. Foi concluída a execução da armação e cofragem da sapata do muro MUR3. 
Continua-se a aguardar uma proposta por parte da equipa projetista que crie uma 
alternativa às cotas no local, de forma a evitar a queda em altura; 
6. Continuação da execução da estrutura metálica do Edifício de Apoio, com 
aplicação das vigas de suporte da cobertura e conclusão das vigas de travamento. Deu-
se início à cofragem e armação da laje do piso técnico, sendo efetuada a ligação entre as 
paredes de alvenaria e o pavimento de betão por meio de varões de aço de 16 com 
uma calda de SikaGrout. Na ligação com os perfis HEB foram previstos uns varões 
roscados com porcas soldadas que ficarão embebidos no betão da laje e que irão 
promover a ligação entre os dois elementos. Nos topos deste elemento de betão armado 
serão ainda deixadas umas pontas de aço soldadas à viga de travamento da estrutura 
metálica e diretamente às armaduras da laje para criar ligação também entre estes 
elementos, solidarizando assim todos os elementos estruturais do edifício. Foram ainda 
previstos os negativos necessários à passagem das infraestruturas para esta zona; 
7. Iniciou-se a modulação do terreno na zona sul dos espaços exteriores do Museu, 
com o aterro da zona sobre a cisterna e casa de bombagem e a modelação do terreno 
com as rampas; 
8. Execução das tampas para as caixas técnicas de apoio ao Edifício; 
 
Relatório 29 – 02-05-2013 
 
No seguimento da empreitada, deu-se continuidade aos seguintes trabalhos:  
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1. Foi elaborada uma informação às Estradas de Portugal sobre o projeto de 
execução da entrada do Museu. Neste âmbito, decorrem os trabalhos de preparação para 
a elevação dos diversos troços do muro com a exposição das armaduras para posterior 
fixação por soldadura; 
2. Execução da Betonagem do muro MUR3. Até esta data não houve resposta do 
projetista no que diz respeito à falta de guarda corpos no patamar da rampa que dá 
acesso ao edifício de apoio (situação que provoca uma queda em altura de 2m). Visto 
não ter sido dada uma solução cumpre-se o projeto de execução, até se desenvolver uma 
solução para o local; 
3. Foi executada uma amostra do reboco (uma com acabamento areado e outra com 
acabamento sarrafado) a aplicar nos muros de vedação, para aprovação do projetista. O 
pretendido seria um revestimento similar ao reboco estanhado que reveste a Casa 
Museu, situação que não é possível obter com o recurso a reboco areado; 
4. Foi concluída a armação de aço da laje do piso técnico, incluindo todas as 
ligações descritas anteriormente, que irão promover a ligação entre todos os elementos 
da estrutura (elementos metálicos, elementos de betão armado e elementos de 
alvenaria); 
5. Continuação da execução do muro MUR12, com execução de armação de aço e 
cofragem. Quando da descofragem dos elementos, procede-se sempre à rega dos 
elementos de forma a evitar a sua fissuração. Outro procedimento que é executado após 
a cura do betão é a aplicação de pintura asfáltica do tipo SikaTop Seal 107 é um 
revestimento semiflexível à base de cimento e de polímeros modificados que funciona 
com impermeabilizante. 
6. Continuação da execução da estrutura metálica e dos elementos de betão armado 
que irão fazer a estabilização da parede de alvenaria intermédia (Ver Figura 45 – 
Pormenores da execução da estrutura metálica e betão armado do Edifício de Apoio – 
Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento da obra). Os elementos de betão serão 
betonados utilizando a alvenaria como molde, sendo os elementos betonados em 
simultâneo para evitar juntas de betonagem; 
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Relatório 30 – 06-05-2013 
 
No decorrer da montagem da estrutura metálica, procedeu-se à aplicação das vigas na 
fachada norte do Edifício de Apoio. Ficou concluída a betonagem da laje do piso 
técnico. 
Iniciou-se a demolição do vão que dará acesso à á zona técnica, onde será instalada a 
máquina central de produção térmica para climatização do Edifício. A demolição será 
executada de forma controlada para aproveitar os tijolos, destinados a posterior 
utilização no revestimento da estrutura de betão. Os tijolos serão removidos, limpos e 
colocados em depósito. 
 
Relatório 31 – 07-05-2013 
 
No prosseguimento dos trabalhos de execução da estrutura metálica do edifício, os 
trabalhos a desenvolver são de acertos e soldadura (incluindo o tratamento das mesmas). 
O ponto de situação dos restantes trabalhos é o seguinte: 
1. Iniciou-se a armação de aço no troço final do muro MUR8; 
2. Deu-se início à aplicação das guias em chapa de aço Corten. A solução para 
aplicação da mesma foi adaptada para facilitar o alinhamento da mesma, sendo 
aplicados varões de aço Corten espaçados de 0,50m (fixados por meio de bucha química 
ao lintel de fundação), para ser possível um perfeito alinhamento das chapas que 
ficaram soldadas entre si. As soldaduras serão posteriormente limpas por meio de 
rebarbadora para dar uma vista de continuidade, sem ser percetível qualquer interrupção 
da chapa. Será feito o enchimento da base da chapa com argamassa para ligar a mesma 
ao lintel de fundação; 
3. Após a aprovação por parte do projetista da forma triangular em betão armado 
que constituirá o acabamento final do topo dos muros MUR4, MUR5 e MUR6, 
prosseguiu-se com o método construtivo utilizando o protótipo de molde de cofragem 
aprovado para o efeito; 
4. Tal como descrito no relatório anterior a desmontagem da parede de alvenaria 
sul, de onde resultará a abertura para o vão de entrada da casa das máquinas de AVAC, 
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foi efetuada com precaução, sendo os tijolos resultantes dessa demolição limpos e 
depositados em estaleiro para posterior utilização; 
5. Foi aplicada a armadura de aço que fará o travamento de toda a parede de 
alvenaria intermédia, sendo os elementos betonados de uma só vez para evitar juntas de 
betonagem. Como é possível ver na Figura 46 – Pormenores de execução de vigas de 
betão armado para contenção de paredes de alvenaria – Anexo 11 – Fotografias de 
acompanhamento da obra, os empalmes e ligações entre todos os elementos estão 
concluídas, pelo que ficará a faltar apenas a cofragem para se efetuar a betonagem. Foi 
prevista a ligação do pórtico metálico 4 à viga de coroamento VC-2, por intermédio de 
varões que foram soldados no pórtico. Posteriormente far-se-á a sua ligação por meio de 
chapas ligadas por meio de varão roscado e porca à viga VC-2 e soldada no pórtico 4; 
6. Iniciou-se a cofragem para execução da sapata do muro MUR11 e o enchimento 
e compactação do solo da Rampa 5. 
 
Relatório 32 – 08-05-2013 
 
Foi apresentada em obra o degrau em pedra calcária para a entrada do pólo enológico. 
No entanto foi rejeitado devido a alguns defeitos no bloco. A pedra calcária proposta 
não apresenta as condições mínimas para a sua aceitação. 
Foram apresentadas algumas amostras para as soldaduras que são necessárias efetuar 
nas ligações das chapas dos bancos em aço Corten. A aprovação ficou condicionada por 
parte do projetista que solicitou uma amostra em tamanho real ao empreiteiro. Ficou 
aprovado à posteriori que as juntas só ficariam soldadas pela face não visível, ficando a 
junta aparente visível. 
 
Relatório 33 – 09-05-2013 
 
Nesta fase da obra, destacam-se os seguintes trabalhos: 
1. Foram aplicadas as tampas das caixas de drenagem da rede de águas pluviais, 
que foram previamente fabricados no local de obra.  
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2. Ficou concluída a cofragem dos elementos de betão armado que irão fazer o 
travamento da parede intermédia em alvenaria. Conforme descrito anteriormente a 
betonagem será feita de forma única para evitar as juntas de betonagem, sendo que para 
o efeito foram deixados negativos de betonagem na cofragem (ver Figura 46 – 
Pormenores de execução de vigas de betão armado para contenção de paredes de 
alvenaria - Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento da obra); 
3. Foram rececionados as vigas HEB e a chapa metálica que irá ser instalada no 
reforço da verga do vão sul na parede de alvenaria; 
4. Continuação da execução da estrutura metálica do edifício com execução do 
travamento com cantoneira, conforme projeto de execução de estrutura. A zona sobre a 
Casa das Máquinas de AVAC só será executada quando a Viga de Coroamento VC-1 
for betonada, para se efetuar a ligação entre os tubos metálicos das madres e a viga; 
5. Continuação do enchimento e compactação em camadas de solo de 0,10m de 
espessura com o auxílio de cilindro compactador e retroescavadora na rampa 5; 
6. Os trabalhos de aplicação de guias de aço Corten prosseguem em toda a 
extensão dos pavimentos, sendo que em algumas zonas surgiram dúvidas relativamente 
às cotas dos pavimentos, tendo sido esses acertos executados posteriormente, por meio 
de rampas (ver Figura 47 – Pormenores de compatibilização de cotas da calçada – 
Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento da obra); 
7. Deu-se início aos trabalhos de execução de caixa para pavimento de calçada de 
calcário, com o enchimento e compactação das zonas em camadas de 0,10m de 
espessura e compactadas por auxílio a placa compactadora; 
8. Betonagem de troço de pormenor em betão armado do topo do muro MUR5. 
 
Relatório 34 – 14-05-2013 
 
Nesta fase da obra, procedeu-se aos seguintes trabalhos: 
1. Tratamento de elementos de betão que apresentavam imperfeições ao nível da 
superfície, por meio de aplicação de argamassa com SikaGrout, de forma a limitar a 
retração e fissuração nessa ligação entre a nova argamassa e o elemento de betão 
armado; 
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2. Após visita do projetista à obra, este solicitou que se efetuasse a correção da cota 
do patamar da rampa 1, rebaixando a mesma 0,70m. A alteração da cota provocou 
algumas alterações no alinhamento do muro MUR3 pelo que se vai aguardar pela visita 
do engenheiro responsável pelo projeto de estruturas para verificar no local a 
conformidade da solução preconizada pelo projetista. Foi ainda efetuada a marcação do 
alinhamento dos muros MUR10 que irão apoiar a rampa 2, tendo a escavação sido 
iniciada de seguida. Após a execução da sapata do muro MUR11 iniciou-se a armação 
de aço do elemento da parede; 
3. No piso técnico executou-se a betonilha do pavimento com as pendentes 
necessárias ao escoamento das águas para os tubos de drenagem de águas pluviais. Foi 
também concluída a betonagem da viga de coroamento VC-1 com a fixação das madres 
que suportarão a estrutura do telhado; 
4. Foi concluída a betonagem de todos os elementos de betão armado que farão o 
travamento das paredes de alvenaria e a sua descofragem e limpeza da superfície de 
betão onde foi deixado o negativo para betonagem. A laje do piso técnico também foi 
descofrada, tendo sido previsto o seu escoramento por um período de 28 dias durante o 
tempo de cura do betão, para evitar deformações; 
5. A montagem da estrutura metálica do Edifício de Apoio foi concluída. Toda a 
estrutura metálica que irá suportar o teto interior, e que suportará também a estrutura de 
madeira que irá revestir a frente do palco está concluída; 
6. Concluída a execução da quase totalidade das guias de pavimento em aço Corten 
e de caixa para aplicação da calçada, deu-se início à aplicação da mesma. Foi ainda 
rececionada as caldeiras em aço Corten que farão a delimitação dos canteiros das 
árvores; 
7. Dá-se continuidade à execução das armaduras de aço da parede do muro MUR8, 
com a preparação para a abertura da porta. 
8. Foi apresentada uma amostra da cadeira do auditório para aprovação do 
projetista. A cadeira é forrada a pele branca, com estrutura em alumínio lacado, de cor 
cinza (RAL 7001), e está acoplada a uma viga metálica que desliza por intermédio de 
rodízios – Conforme Figura 48 – Pormenor do sistema de cadeiras deslizantes – Anexo 
11 – Fotografias de acompanhamento da obra. 
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Relatório 35 – 15-05-2013 
 
Na vistoria realizada, não estavam a ser realizados muitos dos trabalhos por ser dia 
feriado. Foi recolhida uma amostra de pavimento calcetado para aprovação por parte da 
equipa projetista, e realizaram-se trabalhos de limpeza do estaleiro neste período. 
 
Relatório 36 – 20-05-2013 
 
Foram aplicadas as telas betuminosas APP, do tipo IMPERALUM POLYPLAS 30 e 
POLYPEX 40 conforme descrito no Capítulo 6.2, ponto v., no pavimento térreo e 
posteriormente aplicou-se placas rígidas de isolamento térmico tipo poliestireno 
extrudido (XPS) com 4 cm de espessura com uma resistência mínima à compressão de 
200 kPa conforme planta de pormenor. Assim que foi concluída a aplicação do XPS, 
deu-se início à aplicação de manga plástica sobre o mesmo para posterior armação de 
aço e betonagem da laje de pavimento. 
 
No seguimento dos trabalhos de arranjos exteriores deu-se continuidade aos seguintes 
pontos: 
1. Continuação da fixação das caldeiras de aço Corten para as floreiras na ala 
poente da Casa Museu com o posicionamento final dos pontos de rega do tipo RainBird. 
A fixação das caldeiras em aço Corten foi executada conforme descrito anteriormente. 
Deu-se ainda continuidade aos trabalhos de aplicação de caixas de pavimento em ferro 
fundido, conforme descrito nas plantas de pavimentos; 
2. No seguimento da aplicação das guias de pavimento em aço Corten, e após a 
aprovação da estereotomia do pavimento de calçada por parte do projetista, prosseguem 
os trabalhos de aplicação de calçada, com a aplicação de “tout-venant” como caixa de 
pavimento e manta geotêxtil sob a calçada para delimitar os dois tipos de pavimento 
evitando a mistura de “tout-venant” com o saibro que serve de base à aplicação da 
calçada; 
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3. Foram executadas mais amostras de pavimento em betão branco com três tipos 
de acabamento escovado para aprovação da equipa de projetistas. Neste conjunto de 
amostras foram ainda executadas amostras de reboco para se verificar a compatibilidade 
dos dois acabamentos; 
4. Iniciaram-se os trabalhos de cofragem e armação de aço da pala de entrada do 
Museu, com a aplicação da malha de aço conforme desenhos de pormenor de estrutura, 
Ver Figura 49 – Pormenores de execução de pala em betão armado na entrada do 
recinto da Casa Museu – Anexo 11 – Fotografias de acompanhamento de obra. Foi 
enviado um pedido de esclarecimento ao projetista de estrutura para esclarecer qual a 
contra flecha pretendida para a pala, uma vez que não estava definida nem nas peças 
desenhadas nem em peças escritas do caderno de encargos. Em resposta a este pedido 
de esclarecimento o projetista definiu 2,5cm; 
5. Está em conclusão a execução das soldaduras da estrutura metálica do edifício, 
efetuando o seu tratamento com Spray de Zinco para prevenir corrosões; 
6. Após a conclusão da betonagem dos elementos estruturais em betão armado do 
edifício de apoio, deu-se inicio à aplicação do tijolo maciço resultante da demolição do 
vão que dará entrada para o piso técnico. 
 
Os trabalhos foram acompanhados de forma permanente até à data da conclusão da 
obra, embora não tenham sido produzidos relatórios após 01 de Junho de 2013. 
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ANEXO 3 – EXEMPLO DE FICHA DE 
APROVAÇÃO DE MATERIAIS 
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ANEXO 4 – ENSAIOS E CARACTERÍSTICAS  
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ANEXO 5 – COMPROVATIVO DE PRODUTO 
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ANEXO 6 – APA – AUTORIZAÇÃO PARA 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS 
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ANEXO 7 – PORMENOR DE CAIXAS DE 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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ANEXO 8 – PORMENOR DE SAPATAS DE 
FUNDAÇÃO DO EDIFÍCIO DE APOIO 
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ANEXO 9 – PORMENOR DE MURO - MUR2 
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ANEXO 10 – PORMENOR VIGA – VP2 
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ANEXO  11 – FOTOGRAFIAS DE 
ACOMPANHAMENTO DA OBRA 
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Figura 33 – Alteração de alinhamento da Calçada junto à Saída da Casa Museu 
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Figura 34 – Pré-instalação de Infraestruturas para Fibra Ótica 
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Figura 35 – Teste de Cone de Abraams – Abaixamento 120 mm (Classe de consistência S3) 
 
 
Figura 36 – Execução de espaçadores em argamassa de cimento para aplicação nos elementos de betão armado 
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Figura 37 – Pormenores de aplicação dentro das sapatas de fundação dos arranques para pilares metálicos 
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Figura 38 – Amostras de Calçada 
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Figura 39 – Reparação dos muros de banco com painel de azulejos 
 
  
Figura 40 – Pormenores de execução de meio fio em argamassa de cal, cimento e areia ao traço 1:1:4 para fixação 
de caixilharia de alumínio- Aplicação de Pré-aro em madeira 
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Figura 41 – Pormenores de aplicação de camada base e geotêxtil 
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Figura 42 – Pormenores de execução de Viga – VP2 – sobre vão exterior 
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Figura 43 – Pormenores de execução do topo do muro -. MUR4 
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Figura 44 – Pormenores de ligação da cisterna e câmara  de bombagem do sistema de rega 
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Figura 45 – Pormenores da execução da estrutura metálica e betão armado do Edifício de Apoio 
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Figura 46 – Pormenores de execução de vigas de betão armado para contenção de paredes de alvenaria 
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Figura 47 – Pormenores de compatibilização de cotas da calçada 
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Figura 48 – Pormenor do sistema de cadeiras deslizantes 
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Figura 49 – Pormenores de execução de pala em betão armado na entrada do recinto da Casa Museu 
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ANEXO  12 – RELATÓRIO DE FURO DE 
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